

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

DATOS DEL PROGRAMA								
PROGRAMA146 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE								
UR Responsable:	512 COMISION ESTATAL DEL AGUA	UR's Participantes	106 SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE					
UR's Participantes	116 SECRETARIA DE FINANZAS-NORMATIVA		129 MUNICIPIOS INVERSION CONCERTADA - PLANEACION					
	511 COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		539 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA					
ALINEACIÓN								
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO				DISMINUIR LAS DISPARIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS A NIVEL MICRORREGIONAL, MUNICIPAL Y DE LOCALIDAD, A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA Y EL APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE PERMITA A LOS TERRITORIOS MARGINADOS INCORPORARSE A LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y DETONAR LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES.				
EJE: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		TEMA: COMBATE A LA POBREZA, LA DESIGUALDAD Y A LA MARGINACIÓN		OBJETIVO:				
SECTOR: DESARROLLO SOCIAL		SUBSECTOR: AGUA						
INDICADORES PARA RESULTADOS								
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
FIN	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE.	1 - INDICE DE REZAGO SOCIAL 2 - LA ESTIMACIÓN DE ESTE ÍNDICE TIENE COMO FUENTE DE INFORMACIÓN LA BASE DE DATOS ?PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD (DIVERSOS AÑOS)? DEL CONTEO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA (ITER) Y FUE ELABORADA BAJO LA TÉCNICA ESTADÍSTICA DE COMPONENTES PRINCIPALES, QUE PERMITE RESUMIR EN UN INDICADOR AGREGADO LAS DIFERENTES DIMENSIONES DEL FENÓMENO EN ESTUDIO. EL REZAGO SOCIAL SE CALCULÓ A TRES NIVELES DE AGREGACIÓN GEOGRÁFICA: ESTATAL, MUNICIPAL Y LOCALIDAD. LOS RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE DE REZAGO S 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - DESCENDENTE 7 - PROGRAMADO 2.4200				HTTP://WWW.CONEVAL.GOB.MX/MEDICION/IRS/PAGINAS/%C3%8DNDICE-DE-REZAGO-SOCIAL-2010.ASP X	LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES	
PROPÓSITO	LOS HABITANTES DEL ESTADO CUENTAN CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE.	1 - PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE 2 - (TOTAL DE VIVIENDAS HABITADAS CON ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE / TOTAL DE VIVIENDAS HABITADAS EN EL ESTADO DE OAXACA) * 100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - QUINQUENAL 6 - ASCENDENTE 7 - PROGRAMADA 78.0811				-http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?src=487&e=20	-LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.	
COMPONENTE 00	ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE REALIZADAS	1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN PROGRAMADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 64.00 64.00 12.00 18.75 %				UR 512 CLC'S RECIBIDAS Y VALIDADAS POR LA SEFIN (DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD CEA)	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE
REPORTE DE SEGUIMIENTO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
ACTIVIDAD 1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1 - PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS 2 - (ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 3.375.00 3.375.00 2.781.00 82.40 %			UR 512 CLC'S RECIBIDAS Y VALIDADAS POR LA SEFIN (DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD CEA)	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.	
COMPONENTE 01	RÍO Y ARROYO REGENERADO	1 - PORCENTAJE DE RÍOS Y ARROYOS REGENERADOS 2 - [(NÚMERO DE RÍOS Y ARROYOS REGENERADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE RÍOS Y ARROYOS REGENERADOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR NÚMERO DE RÍOS Y ARROYOS REGENERADOS	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 129 ----- 1.00 0.00 0.00 0.00 % 512 ----- 4.00 4.00 4.00 100.00 %			UR 129 actas de entrega recepción de las obras del municipio ejecutor de gasto UR 512 WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/Reportecoberturas	UR 129 LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS SE MANTIENEN ESTABLES. UR 512 CONFLICTOS SOCIALES EN LAS ZONAS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. FENÓMENOS NATURALES QUE IMPIDAN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	
ACTIVIDAD 1	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO	1 - PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS 2 - [(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 3.00 3.00 3.00 100.00 %			UR 512 WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX, reporte de indicadores (direccion de planeacion de la cea)	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.	
ACTIVIDAD 2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN	1 - PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS 2 - [(MIDE METROS CÚBICOS REALIZADO/ (MIDE METROS CÚBICOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE METROS CÚBICOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 470.00 470.00 300.80 64.00 %			UR 512 WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX, reporte de indicadores (direccion de planeacion de la cea)	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
		1 - PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS DE MATERIAL PÉTREO REMOVIDO 2 - $[(\text{MIDE METROS CÚBICOS DE MATERIAL PÉTREO REMOVIDO REALIZADO} / (\text{MIDE METROS CÚBICOS DE MATERIAL PÉTREO REMOVIDO PROGRAMADO})) * 100]$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-METROS CÚBICOS DE MATERIAL PÉTREO REMOVIDO-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 61,305.00 61,305.00 47,204.85 77.00 %					
ACTIVIDAD 3	DESAZOLVE	1 - PORCENTAJE DE DESAZOLVES 2 - $[(\text{NÚMERO DE DESAZOLVES REALIZADO} / (\text{NÚMERO DE DESAZOLVES PROGRAMADO})) * 100]$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE DESAZOLVES-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 3.00 3.00 2.35 78.33 %			UR 512 WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX, reporte de indicadores (direccion de planeacion de la cea)	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.	
		1 - PORCENTAJE DE KILÓMETROS DESAZOLVADOS 2 - $(\text{NÚMERO DE KILÓMETROS DESAZOLVADOS REALIZADOS} / \text{NÚMERO DE KILÓMETROS DESAZOLVADOS PROGRAMADOS}) * 100$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE KILÓMETROS DESAZOLVADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 8.50 8.50 5.93 69.76 %					
COMPONENTE 02	VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1 - PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL ESTADO DE OAXACA 2 - $[(\text{NÚMERO DE VIVIENDAS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL ESTADO DE OAXACA REALIZADO} / (\text{NÚMERO DE VIVIENDAS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL ESTADO DE OAXACA PROGRAMADO})) * 100]$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR NÚMERO DE VIVIENDAS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL ESTADO DE OAXACA	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 129 ----- 8.00 8.00 0.00 0.00 % 512 ----- 364,024.00 364,024.00 399,432.00 109.73 % 511 ----- 29.00 0.00 0.00 0.00 %			UR 129 DOCUMENTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EJECUTORES DE OBRA Y HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/MUN/ UR 512 WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/Reportecoberturas UR 511 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO A PUBLICARSE EN http://www.cevi.oaxaca.gob.mx/info_obraPublica.php	UR 129 LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS SE MANTENGAN ESTABLES. UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO. UR 511 ESTABILIDAD SOCIO - POLITICA DEL MUNICIPIO A BENEFICIAR	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
ACTIVIDAD 1	EQUIPAMIENTO	1 - PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS DE ACCIONES DE EQUIPAMIENTO 2 - [(NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS DE ACCIONES DE EQUIPAMIENTO REALIZADO/ (NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS DE ACCIONES DE EQUIPAMIENTO PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS DE ACCIONES DE EQUIPAMIENTO-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 26,680.00 26,680.00 27,395.00 102.68 %			UR 512 WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX, reporte de indicadores (direccion de planeacion de la cea)	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.	
		1 - PORCENTAJE DE BEBEDEROS INSTALADOS 2 - [(NÚMERO DE BEBEDEROS INSTALADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE BEBEDEROS INSTALADOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE BEBEDEROS INSTALADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 192.00 192.00 5,648.52 2,941.94 %					
		1 - PORCENTAJE DE NÚMERO DE EQUIPOS DE DESINFECCIÓN INSTALADOS 2 - (NÚMERO DE EQUIPOS DE DESINFECCIÓN INSTALADOS / NÚMERO DE EQUIPOS DE DESINFECCIÓN PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-EQUIPOS DE DESINFECCIÓN INSTALADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 18.00 18.00 18.00 100.00 %					
		1 - PORCENTAJE DE NÚMERO DE EQUIPOS DE DESINFECCIÓN REPUESTOS 2 - (NÚMERO DE EQUIPOS DE DESINFECCIÓN REPUESTOS / NÚMERO DE EQUIPOS DE DESINFECCIÓN PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-EQUIPOS DE DESINFECCIÓN REPUESTOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 8.00 8.00 8.00 100.00 %					

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
ACTIVIDAD 2	SUMINISTRO DE DESINFECTANTE	1 - PORCENTAJE DE NÚMERO DE KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO SUMINISTRADOS 2 - (NÚMERO DE KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO SUMINISTRADOS / NÚMERO DE KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO SUMINISTRADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 8,550.00 8,550.00 8,550.00 100.00 %					
ACTIVIDAD 3	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO	1 - PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS 2 - [(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 136.00 136.00 12,463.00 9,163.97 %	UR 512 WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX, reporte de indicadores (direccion de planeacion de la cea)		UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.		
ACTIVIDAD 4	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	1 - PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS 2 - [(NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS REALIZADO/ (NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 129 ----- 33,767.10 33,767.10 29,826.78 88.33 %	UR 129 DOCUMENTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EJECUTORES DE OBRA Y HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/MUN UR 512 WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX, reporte de indicadores (direccion de planeacion de la cea)		UR 106 CONTAR CON LOS RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y SE MANTENGAN LOS COSTOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA UR 129 LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS SE MANTENGAN ESTABLES. UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.		
		1 - PORCENTAJE DE TANQUES ELEVADOS CONSTRUIDOS 2 - [(NÚMERO DE TANQUES ELEVADOS CONSTRUIDOS REALIZADO/ (NÚMERO DE TANQUES ELEVADOS CONSTRUIDOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE TANQUES ELEVADOS CONSTRUIDOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 129 ----- 1.00 1.00 1.00 100.00 %					

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE 7.ALCANZADA			
		1 - PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS 2 - (METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS REALIZADO / METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 129 ---- 25,228.65 25,228.65 0.00 0.00 %						
		1 - PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE LINEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUIDA 2 - (NÚMERO DE METROS LINEALES DE LINEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUIDOS /NÚMERO DE METROS LINEALES DE LINEA DE CONDUCCIÓN PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-METROS LINEALES DE LINEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUIDOS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 129 ---- 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 %						
		1 - PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDA 2 - (NÚMERO DE METROS CÚBICOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDA / NÚMERO DE METROS CÚBICOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADA) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-METROS CÚBICOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDA-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 129 ---- 20.00 20.00 0.00 0.00 %						
		1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDAS 2 - [(NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDAS REALIZADO/ (NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDAS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDAS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ---- 58.00 58.00 622.00 1,072.41 %						

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
		1 - PORCENTAJE DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS 2 - $[(\text{NÚMERO DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS REALIZADO} / (\text{NÚMERO DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS PROGRAMADO})) * 100]$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 1.00 1.00 1.00 100.00 %						
		1 - PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS 2 - $[(\text{NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS REALIZADO} / (\text{NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS PROGRAMADO})) * 100]$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 23,085.21 23,085.21 19,050.15 82.52 %						
		1 - PORCENTAJE DE POZOS CONSTRUIDOS 2 - $[(\text{MIDE POZOS CONSTRUIDOS REALIZADO} / (\text{MIDE POZOS CONSTRUIDOS PROGRAMADO})) * 100]$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE POZOS CONSTRUIDOS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 1.00 1.00 51.40 5,140.00 %						
		1 - PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS 2 - $(\text{METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS REALIZADO} / \text{METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS PROGRAMADO}) * 100$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 4,784.04 4,784.04 60.00 1.25 %						

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE
REPORTE DE SEGUIMIENTO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANACE			
		1 - PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUÍDOS 2 - (METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUÍDOS REALIZADO / METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUÍDOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 95,471.11 95,471.11 66,663.03 69.83 %					
		1 - PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE LINEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUÍDA 2 - (NÚMERO DE METROS LINEALES DE LINEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUÍDOS /NÚMERO DE METROS LINEALES DE LINEA DE CONDUCCIÓN PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-METROS LINEALES DE LINEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUÍDOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 5,870.80 5,870.80 480.64 8.19 %					
ACTIVIDAD 5	MANTENIMIENTO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	1 - PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 2 - [(NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REALIZADO/ (NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 1.00 1.00 46.00 4,600.00 %	UR 512 WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX, reporte de indicadores (direccion de planeacion de la cea)	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.			
ACTIVIDAD 6	REHABILITACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	1 - PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS 2 - [(NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 129 ----- 17,793.74 17,793.74 17,793.74 100.00 %	UR 129 DOCUMENTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EJECUTORES DE OBRA Y HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/MUN UR 512 WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX, reporte de indicadores (direccion de planeacion de la cea)	UR 129 LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS SE MANTENGAN ESTABLES. UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
		1 - PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS 2 - [(NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS PROGRAMADO))*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 129 ----- 3,728.31 3,728.31 3,728.31 100.00 %					
		1 - PORCENTAJE DE METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS 2 - [(MIDE METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS REALIZADO/ (MIDE METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS PROGRAMADO))*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 129 ----- 3,599.20 3,599.20 0.00 0.00 %					
		1 - PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS 2 - [(NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS PROGRAMADO))*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 6,648.48 6,648.48 6,648.48 100.00 %					
		1 - PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS 2 - [(NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS PROGRAMADO))*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 37,455.91 37,455.91 31,978.80 85.38 %					

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE
REPORTE DE SEGUIMIENTO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
ACTIVIDAD 7	AMPLIACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	1 - PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIADOS 2 - [(NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIADOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 129 ----- 16,744.48 16,744.48 16,744.48 100.00 %			UR 129 DOCUMENTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EJECUTORES DE OBRA Y HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/MUN/ UR 512 WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX, reporte de indicadores (direccion de planeacion de la cea)	UR 129 LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS SE MANTENGAN ESTABLES. UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.	
		1 - PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIADOS 2 - (NÚMERO DE METROS LINEALES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIADOS / NÚMERO DE METROS LINEALES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-METROS LINEALES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 129 ----- 4,107.63 4,107.63 0.00 0.00 %					
		1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AMPLIADAS 2 - [(NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AMPLIADAS REALIZADO/ (NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AMPLIADAS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AMPLIADAS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 1.00 1.00 0.00 0.00 %					
		1 - PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIADOS 2 - [(NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIADOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 12,524.69 12,524.69 9,044.78 72.22 %					

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
		1 - PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AMPLIADAS 2 - (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AMPLIADOS / NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AMPLIADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 9,323.16 9,323.16 1,647.53 17.67 %					
		1 - PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIADOS 2 - (NÚMERO DE METROS LINEALES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIADOS / NÚMERO DE METROS LINEALES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-METROS LINEALES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 23,748.07 23,748.07 9,632.03 40.56 %					
ACTIVIDAD 8	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS REALIZADO/ (NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 279.00 279.00 821.40 294.41 %	UR 129 DOCUMENTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EJECUTORES DE OBRA Y HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/MUN UR 512 WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX, reporte de indicadores (direccion de infraestructura de la cea)	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS ROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.			
ACTIVIDAD 9	SUPERVISIÓN	1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN 2 - [(NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN REALIZADO/ (NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-ACCIONES DE SUPERVISIÓN-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 207.00 207.00 4,809.00 2,323.19 %	UR 512 WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX, reporte de indicadores (direccion de planeacion de la cea)	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
		1 - PORCENTAJE DE ENCUESTAS REALIZADAS 2 - (ENCUESTAS REALIZADAS REALIZADO / ENCUESTAS REALIZADAS PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-ENCUESTAS REALIZADAS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO	512 ----- 1.00 1.00 0.95 95.00 %				
ACTIVIDAD 10	CONTRALORÍA SOCIAL	1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE LA CONTRALORÍA SOCIAL 2 - [(NÚMERO DE ACCIONES DE LA CONTRALORÍA SOCIAL REALIZADO/ (NÚMERO DE ACCIONES DE LA CONTRALORÍA SOCIAL PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-ACCIONES DE LA CONTRALORÍA SOCIAL-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO	512 ----- 45.00 45.00 42.00 93.33 %				
COMPONENTE 03	VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ZONA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA	1 - PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA 2 - [(NÚMERO DE VIVIENDAS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA REALIZADO/ (NÚMERO DE VIVIENDAS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR NÚMERO DE VIVIENDAS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE OAXACA	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO	129 ----- 2.00 2.00 0.00 0.00 % 512 ----- 450,771.00 450,771.00 483,788.00 107.32 % 539 ----- 80,540.00 80,540.00 20,000.00 24.83 % 116 ----- 1.00 0.00 0.00 0.00 %	UR 129 DOCUMENTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EJECUTORES DE OBRA Y HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/MUN UR 512 WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/Reportecoberturas UR 539 www.sapao.oaxaca.gob.mx UR 116 Departamento de Bursatilización y Fideicomisos Públicos de la secretaría de finanzas	UR 129 LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS SE MANTENGAN ESTABLES. UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO. UR 539 EXISTE ACEPTACIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y SOCIALIZACIÓN DE LAS OBRAS. UR 116 LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS SE MANTENGAN ESTABLES		
ACTIVIDAD 1	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO	1 - PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS 2 - [(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO	512 ----- 61,468.91 61,468.91 4,679.00 7.61 %	UR 512 WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX, reporte de indicadores (direccion de planeacion de la cea) UR 539 reporte de avance de obra, direccion de planeacion (sapao)	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO. UR 539 EXISTE ACEPTACIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS.		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
		1 - PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS 2 - [(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 61,468.91 61,468.91 4,679.00 7.61 %539 ----- 4.00 4.00 4.00 100.00 %						
ACTIVIDAD 2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	1 - PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS 2 - (METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS REALIZADO / METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 2,771.48 2,771.48 0.00 0.00 %	UR 129 DOCUMENTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EJECUTORES DE OBRA Y HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/MUN UR 512 WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX, reporte de indicadores (direccion de planeacion de la cea)	UR 129 LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS SE MANTENGAN ESTABLES. UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.				
		1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDAS 2 - [(NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDAS REALIZADO/ (NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDAS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDAS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 129 ----- 1.00 1.00 1.00 100.00 %						
		1 - PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS 2 - [(NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS REALIZADO/ (NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 129 ----- 26,678.67 26,678.67 26,678.67 100.00 %						

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
		1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDAS 2 - [(NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDAS REALIZADO/ (NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDAS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDAS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 12.00 12.00 185.00 1,541.67 %					
		1 - PORCENTAJE DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS 2 - [(NÚMERO DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE POZOS PROFUNDOS REHABILITADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 1.00 1.00 61.00 6,100.00 %					
		1 - PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS 2 - [(NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS REALIZADO/ (NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 26,270.78 26,270.78 22,940.78 87.32 %					
		1 - PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS 2 - (METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS REALIZADO / METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 2,463.40 2,463.40 466.00 18.92 %					

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
		1 - PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS 2 - (METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS REALIZADO / METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 366.63 366.63 260.00 70.92 %					
ACTIVIDAD 3	AMPLIACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA	1 - PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIADOS 2 - [(NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIADOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 129 ----- 1,985,941.90 1,985,941.90 1,985,940.90 100.00 %	UR 129 DOCUMENTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EJECUTORES DE OBRA Y HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/MUN UR 512 WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX , reporte de indicadores (direccion de planeacion de la cea)	UR 129 LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS SE MANTENGAN ESTABLES. UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.			
		1 - PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA AMPLIADA 2 - (NÚMERO DE METROS CÚBICOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA AMPLIADA / NÚMERO DE METROS CÚBICOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADA) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-METROS CÚBICOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA AMPLIADA-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 129 ----- 82.00 82.00 0.00 0.00 %					
		1 - PORCENTAJE DE TOMAS DOMICILIARIAS INSTALADAS 2 - (NÚMERO DE TOMAS DOMICILIARIAS INSTALADAS / NÚMERO DE TOMAS DOMICILIARIAS PROGRAMADAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-TOMAS DOMICILIARIAS INSTALADAS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 129 ----- 120.00 120.00 0.00 0.00 %					

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
		1 - PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIADOS 2 - [(NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIADOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 19,765.86 19,765.86 12,306.66 62.26 %					
ACTIVIDAD 4	REHABILITACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADAS 2 - [(NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADAS REALIZADO/ (NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADAS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADAS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 129 ----- 3.00 3.00 0.00 0.00 %	UR 129 DOCUMENTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EJECUTORES DE OBRA Y HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/MUN UR 512 WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX, reporte de indicadores (direccion de planeacion de la cea) UR 539 reportes de avance de obra (direccion de planeacion) sapao	UR 129 LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS SE MANTENGAN ESTABLES. UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO. UR 539 EXISTE ACEPTACIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y SOCIALIZACIÓN DE LAS OBRAS.			
		1 - PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS 2 - [(NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 129 ----- 31,836.14 31,836.14 30,200.11 94.86 %					
		1 - PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS 2 - [(NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 129 ----- 2.00 2.00 2.00 100.00 %					

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
		1 - PORCENTAJE DE TANQUES ELEVADOS REHABILITADOS 2 - $[(\text{NÚMERO DE TANQUES ELEVADOS REHABILITADOS REALIZADO} / (\text{NÚMERO DE TANQUES ELEVADOS REHABILITADOS PROGRAMADO})) * 100]$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE TANQUES ELEVADOS REHABILITADOS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 129 ----- 1.00 1.00 1.00 100.00 %						
		1 - PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS 2 - $(\text{NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS} / \text{NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS}) * 100$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 129 ----- 10.00 10.00 0.00 0.00 %						
		1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE EQUIPAMIENTO 2 - $[(\text{NÚMERO DE ACCIONES DE EQUIPAMIENTO REALIZADO} / (\text{NÚMERO DE ACCIONES DE EQUIPAMIENTO PROGRAMADO})) * 100]$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ACCIONES DE EQUIPAMIENTO-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 2.00 2.00 62.00 3,100.00 %						
		1 - PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS 2 - $[(\text{NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS REALIZADO} / (\text{NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS PROGRAMADO})) * 100]$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 15,405.64 15,405.64 15,405.64 100.00 %						

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
		1 - PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS 2 - [(NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 863.51 863.51 863.51 100.00 %					
		1 - PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS 2 - [(NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 1.00 1.00 1.00 100.00 %					
		1 - PORCENTAJE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO REHABILITADOS 2 - [(NÚMERO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO REHABILITADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO REHABILITADOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO REHABILITADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 13.00 13.00 13.00 100.00 %					
ACTIVIDAD 5	EQUIPAMIENTO	1 - PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS DE ACCIONES DE EQUIPAMIENTO 2 - [(NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS DE ACCIONES DE EQUIPAMIENTO REALIZADO/ (NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS DE ACCIONES DE EQUIPAMIENTO PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS DE ACCIONES DE EQUIPAMIENTO-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 1.00 1.00 1.00 100.00 %	UR 539 reportes de avance de obra. (direccion de planeacion) sapao.	UR 539 EXISTE ACEPTACIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS.			

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE
REPORTE DE SEGUIMIENTO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
		1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE EQUIPAMIENTO 2 - $[(\text{NÚMERO DE ACCIONES DE EQUIPAMIENTO REALIZADO} / (\text{NÚMERO DE ACCIONES DE EQUIPAMIENTO PROGRAMADO})) * 100]$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-ACCIONES DE EQUIPAMIENTO-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 4.00 4.00 3.00 75.00 %					
ACTIVIDAD 6	SUPERVISIÓN	1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN 2 - $[(\text{NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN REALIZADO} / (\text{NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN PROGRAMADO})) * 100]$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 18.00 18.00 498.00 2,766.67 %	UR 512 WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX, reporte de indicadores (direccion de planeacion de la cea) UR 539 reportes de avance de obra. (direccion de planeacion) sapao	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO. UR 539 EXISTE ACEPTACIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS.			
		1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN 2 - $[(\text{NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN REALIZADO} / (\text{NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN PROGRAMADO})) * 100]$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 18.00 18.00 498.00 2,766.67 % ----- 8.00 8.00 6.00 75.00 %					
ACTIVIDAD 7	CONTRALORIA SOCIAL	1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2 - $[(\text{NÚMERO DE ACCIONES DE LA CONTRALORÍA SOCIAL REALIZADO} / (\text{NÚMERO DE ACCIONES DE LA CONTRALORÍA SOCIAL PROGRAMADO})) * 100]$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ACCIONES DE LA CONTRALORÍA SOCIAL-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 18.00 18.00 498.00 2,766.67 %	UR 512 WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX, reporte de indicadores (direccion de planeacion de la cea)	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.			
ACTIVIDAD 8	PAGO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES	1 - PORCENTAJE DE PAGOS DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 2 - $[(\text{NÚMERO DE PAGOS DE DERECHOS Y OBLIGACIONES REALIZADO} / (\text{NÚMERO DE PAGOS DE DERECHOS Y OBLIGACIONES PROGRAMADO})) * 100]$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-PAGOS DE DERECHOS Y OBLIGACIONES-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 4.00 4.00 4.00 100.00 %	UR 539 DECLARACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECHOS (SAT). RECURSOS FINANCIEROS (SAPAO).	UR 539 EXISTE ACEPTACIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS.			

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE
REPORTE DE SEGUIMIENTO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
ACTIVIDAD 9	IMPARTICIÓN DE TALLER DE INFORMACIÓN	1 - PORCENTAJE DE TALLERES REALIZADOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS 2 - [(NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS REALIZADO/ (NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIH SIDA E ITS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 26.00 26.00 26.00 100.00 %			UR 539 reportes de avance de obra (direccion de planeacion) sapao	UR 539 EXISTE ACEPTACIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y SOCILAIZACION DE LAS OBRAS.	
COMPONENTE 04	PERSONAS CAPACITADAS EN CULTURA DEL AGUA	1 - PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA 2 - (NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA/NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA PROGRAMADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 120.00 120.00 120.00 100.00 %			UR 539 reporte de avance fisico-financiero mensual y cierre del ejercicio. departamento de cultura del agua (sapao)	UR 539 EXISTE ACEPTACIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y SOCILAIZACION DE LAS OBRAS.	
ACTIVIDAD 1	SUPERVISION	1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN 2 - [(NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN REALIZADO/ (NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-ACCIONES DE SUPERVISIÓN-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 1.00 1.00 1.00 100.00 %					
ACTIVIDAD 2	DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO	1 - PORCENTAJE DE MATERIALES DIDACTICOS IMPRESOS 2 - (NÚMERO DE MATERIALES DIDACTICOS IMPRESOS/NÚMERO DE MATERIALES DIDACTICOS IMPRESO PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-MATERIALES DIDACTICOS IMPRESOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 10.00 10.00 10.00 100.00 %					

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016 TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE
REPORTE DE SEGUIMIENTO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
ACTIVIDAD 3	TALLER	1 - PORCENTAJE DE TALLERES 2 - [(NÚMERO DE TALLERES REALIZADO/ (NÚMERO DE TALLERES PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-TALLERES-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 10.00 10.00 10.00 100.00 %					
ACTIVIDAD 4	EVENTO	1 - PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS 2 - (NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-EVENTOS REALIZADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 3.00 3.00 3.00 100.00 %					
ACTIVIDAD 5	INSTALACIÓN DE ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA	1 - PORCENTAJE DE ESPACIOS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DEL AGUA INSTALADOS 2 - (NÚMERO DE ESPACIOS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DEL AGUA INSTALADOS/NÚMERO DE ESPACIOS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DEL AGUA PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-ESPACIOS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DEL AGUA INSTALADOS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 3.00 3.00 3.00 100.00 %					
COMPONENTE 05	FORTALECIMIENTO DE GERENCIAS OPERATIVAS	1 - PORCENTAJE DE GERENCIAS OPERATIVAS FORTALECIDAS 2 - (NÚMERO DE GERENCIAS OPERATIVAS FORTALECIDAS/NÚMERO DE GERENCIAS OPERATIVAS PROGRAMADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR NÚMERO DE GERENCIAS OPERATIVAS FORTALECIDAS	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 8.00 8.00 8.00 100.00 %	UR 512 INFORME DEL CONVENIO DE COLABORACION DE GERENCIAS OPERATIVAS DE CONAGUA, UNIDAD DE ATENCION SOCIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES, COMISION ESTATAL DEL AGUA	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO			