

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**



| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------|---|--|---|-----------|
| PROGRAMA181 MÁS OAXACA | | | | | | | | |
| UR Responsable: | 512 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | UR's Participantes | 114 SECRETARÍA DE FINANZAS | | | | | |
| UR's Participantes | 116 SECRETARÍA DE FINANZAS-NORMATIVA | | 539 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | |
| PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | | IMPULSAR UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS | | | | | | |
| EJE: OAXACA SUSTENTABLE | TEMA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL | OBJETIVO: ÁREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA, CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL. | | | | | | |
| SECTOR: MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | SUBSECTOR: ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | |
| INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | |
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN | 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA | 3. TIPO 6.SENTIDO 7.AVANCE | | | | |
| FIN | IMPULSAR UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA, CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL. | 1 - PORCENTAJE DE PERSONAS CON CARENCIA POR ACCESOS A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA 2 - (PERSONAS CON CARENCIAS POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS / TOTAL DE LA POBLACIÓN) * 100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - DESCENDENTE 7 - PROGRAMADO 58.0000 | | | HTTP://WWW.CONEVAL.ORG.MX/MEDICION/MP/PAGINAS/POBREZA_2016.ASPX | | LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y METEOLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES | |
| PROPOSITO | LOS HABITANTES DE 18 CIUDADES INTERMEDIAS Y EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC) CUENTAN CON SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MODERNIZADO | 1 - PORCENTAJE DE HABITANTES DE LAS ZONAS URBANAS SELECCIONADAS QUE RECIBEN UN SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SOSTENIBLE Y DE MEJOR CALIDAD 2 - (NÚMERO TOTAL DE HABITANTES DE LAS ZONAS URBANAS SELECCIONADAS QUE RECIBEN UN SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SOSTENIBLE Y DE MEJOR CALIDAD / NÚMERO TOTAL DE HABITANTES DE LAS ZONAS URBANAS SELECCIONADAS QUE RECIBEN UN SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - PROGRAMADA 650000.0000 | | | www.cea.oaxaca.gob.mx/programaspresupuestales2018 | | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES. | |
| COMPONENTE 00 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA APOYAR LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA MÁS OAXACA | 1 - PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS / NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS PROGRAMADAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE | | | UR 114 https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/ | | UR 114 QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTÉN FOCALIZADAS EN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN | |

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------------|---|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---|---|
| | | 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN | 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA | 3. TIPO 6.SENTIDO | 7.AVANCE | | | |
| ACTIVIDAD 1 | SERVICIO DE GESTIÓN EMPRESARIAL | 1 - PORCENTAJE DE INFORMES DE GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS 2 - (NÚMERO DE INFORMES DE GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS / TOTAL DE INFORMES DE GESTIÓN) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE GESTIONES EMPRESARIALES Y SUMINISTROS REALIZADOS-* | UR PROGRAMADA 114 ----- 245.00 | ACTUALIZADA 245.00 | ALCANZADA 2.00 | %ALCANZADO 0.82 % | UR 114 https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapre-supuestaria/rendicion_cuentas.html | UR 114 QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTÉN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN |
| ACTIVIDAD 2 | ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DEL MARCO LEGAL REGULATORIO | 1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE MODERNIZACION DEL MARCO LEGAL REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DEL MARCO LEGAL REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DEL MARCO LEGAL PROGRAMADAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DEL MARCO LEGAL REALIZADAS -* | UR PROGRAMADA 114 ----- 12.00 | ACTUALIZADA 12.00 | ALCANZADA 2.00 | %ALCANZADO 16.67 % | UR 114 https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapre-supuestaria/rendicion_cuentas.html | UR 114 QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTÉN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN |
| ACTIVIDAD 3 | ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES E INTEGRACIÓN Y EVALUACIÓN DE REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS | 1 - PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS 2 - (NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS / NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS-* | UR PROGRAMADA 114 ----- 16.00 | ACTUALIZADA 16.00 | ALCANZADA 2.00 | %ALCANZADO 12.50 % | UR 114 https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapre-supuestaria/rendicion_cuentas.html | UR 114 QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTÉN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN |

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**



| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---|---|
| | | 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN | 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA | 3. TIPO 6.SENTIDO | 7.AVANCE | | | |
| ACTIVIDAD 4 | ACCIONES DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN REALIZADAS | 1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS REALIZADAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN REALIZADOS 2 - (NÚMERO DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN REALIZADAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN REALIZADOS / NÚMERO DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN PROGRAMADAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN REALIZADAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN REALIZADOS -* | UR PROGRAMADA 114 ----- 7.00 | ACTUALIZADA 7.00 | ALCANZADA 2.00 | %ALCANZADO 28.57 % | UR 114 https://www.finanzasooaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html | UR 114 QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTÉN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN |
| ACTIVIDAD 5 | INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA REALIZADO | 1 - PORCENTAJE DE INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA REALIZADOS 2 - (NÚMERO DE INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA REALIZADOS / NÚMERO DE INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA REALIZADOS -* | UR PROGRAMADA 114 ----- 1.00 | ACTUALIZADA 1.00 | ALCANZADA 2.00 | %ALCANZADO 200.00 % | UR 114 https://www.finanzasooaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html | UR 114 QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTÉN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN |
| ACTIVIDAD 6 | PAGO OPORTUNO DEL SERVICIO DE LA DEUDA | 1 - PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PRESUPUESTO CONTRA LOS COMPROMISOS DE PAGO 2 - (PAGOS REALIZADOS/PAGOS PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-PAGOS REALIZADOS -* | UR PROGRAMADA 116 ----- 4.00 | ACTUALIZADA 4.00 | ALCANZADA 2.00 | %ALCANZADO 50.00 % | UR 116 http://www.finanzasooaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html | UR 116 ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAs OAXACA ESTEN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE GESTIÓN |

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------|--|--|---|--|-------------|--------------|------------------------|-----------|
| | | 1.NOMBRE | 2. FÓRMULA DE CÁLCULO | 3. TIPO | 4.DIMENSIÓN | 5.FRECUENCIA | | |
| COMPONENTE 01 | MODERNIZACIÓN DEL MARCO LEGAL Y REGULATORIO DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO | 1 - PORCENTAJE DE MARCO LEGAL Y REGULATORIO DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO MODERNIZADOS 2 - (NÚMERO DE MARCO LEGAL Y REGULATORIO DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO MODERNIZADOS PROGRAMADA / NÚMERO DE MARCO LEGAL Y REGULATORIO DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO MODERNIZADOS REALIZADA) *100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR MARCO LEGAL Y REGULATORIO DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO MODERNIZADOS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ---- 4.00 4.00 0.00 nan % 539 ---- 2.00 2.00 0.00 nan % | UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE HTTP://WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/WP-CONTENT/PLUGINS/INFORMACION/DOCS/RENDICIONDECUENTAS/2018/1ERTRIMESTRE/INFORME_DE_AVANCE_DE_GESTION_FINANCIERA_1ER_TRIMESTRE_2018.PDF UR 539 WWW.SAPAO.OAXACA.GOB.MX/PROGRAMA-PRE-SUPUESTAL/ UR 114 https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/ | UR 512 EL CONGRESO APRUEBA LA NUEVA LEY DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO. EL TITULAR DEL EJECUTIVO AUTORIZA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA UR 539 LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ES APROBADA POR LAS INSTANCIAS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES UR 114 QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTÉN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN | | | | |
| COMPONENTE 02 | MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC) | 1 - EFICIENCIA COMERCIAL EN EL SECTOR SELECCIONADO 2 - (MONTO TOTAL RECAUDADO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL EN EL SECTOR SELECCIONADO/MONTO TOTAL FACTURADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR EFICIENCIA COMERCIAL EN EL SECTOR SELECCIONADO UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ---- 10,438.00 10,438.00 0.00 nan % | UR 539 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/ | UR 539 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES | | | | |
| ACTIVIDAD 1 | CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO | 1 - PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS 2 - (NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *NÚMERO DE CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ---- 1.00 1.00 2.00 200.00 % | UR 539 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/ | UR 539 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA | | | | |

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--|----------|---|--|
| | | 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN | 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA | 3. TIPO 6.SENTIDO | | 7.AVANCE | | |
| | | 1 - CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RAMAL ELECTRICO) 2 - (NUMERO DE OBRAS DE PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RAMAL ELECTRICO) REALIZADO/NUMERO DE OBRAS DE PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RAMAL ELECTRICO) PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE OBRAS DE PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE RAMAL ELECTRICO)-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 1.00 1.00 2.00 200.00 % | | | | | | |
| ACTIVIDAD 2 | PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO) | 1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO) 2 - (OBRAS REALIZADAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO) / OBRAS PROGRAMADAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO)) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-MIDE EL NÚMERO DE OBRAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO)-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 539 ----- 1.00 1.00 2.00 200.00 % | | | | | UR 539 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxii/ | UR 539 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA |

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------------|--|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---|--|
| | | 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN | 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA | 3. TIPO 6.SENTIDO | 7.AVANCE | | | |
| ACTIVIDAD 3 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A ETAPA) | 1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A ETAPA) 2 - (OBRAS REALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A ETAPA) / OBRAS PROGRAMADAS DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A ETAPA)) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-MIDE EL NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A ETAPA)-* | UR PROGRAMADA 539 ----- 1.00 | ACTUALIZADA 1.00 | ALCANZADA 2.00 | %ALCANZADO 200.00 % | UR 539 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxx/i/ | UR 539 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA |
| ACTIVIDAD 4 | REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS | 1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS 2 - (OBRAS REALIZADAS DE REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS / OBRAS PROGRAMADAS DE REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-MIDE EL NÚMERO DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS-* | UR PROGRAMADA 539 ----- 1.00 | ACTUALIZADA 1.00 | ALCANZADA 2.00 | %ALCANZADO 200.00 % | UR 539 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxx/i/ | UR 539 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA |
| ACTIVIDAD 5 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA | 1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA 2 - (OBRAS REALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA / OBRAS PROGRAMADAS DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-MIDE EL NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA-* | UR PROGRAMADA 539 ----- 1.00 | ACTUALIZADA 1.00 | ALCANZADA 2.00 | %ALCANZADO 200.00 % | UR 539 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxx/i/ | UR 539 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA |

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | |
|-------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---|--|
| | | 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN | 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA | 3. TIPO 6.SENTIDO | 7.AVANCE | | | | |
| ACTIVIDAD 6 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBÁN PARTE ALTA | 1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBÁN PARTE ALTA 2 - (OBRAS REALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBÁN PARTE ALTA / OBRAS PROGRAMADAS DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBÁN PARTE ALTA) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-MIDE EL NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBÁN PARTE ALTA-* | UR 539 ----- | PROGRAMADA 1.00 | ACTUALIZADA 1.00 | ALCANZADA 2.00 | %ALCANZADO 200.00 % | UR 539 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxx-i/ | UR 539 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA |
| ACTIVIDAD 7 | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC | 1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC 2 - (OBRAS REALIZADAS DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC / OBRAS PROGRAMADAS DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-MIDE EL NÚMERO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC-* | UR 539 ----- | PROGRAMADA 3.00 | ACTUALIZADA 3.00 | ALCANZADA 2.00 | %ALCANZADO 66.67 % | UR 539 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxx-i/ | UR 539 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA |

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | |
|-------------|---|--|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---|--|
| | | 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN | 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA | 3. TIPO 6.SENTIDO | 7.AVANCE | | | | |
| ACTIVIDAD 8 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA | 1 - CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA 2 - (NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA REALIZADAS/NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA PROGRAMADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA-* | UR 539 ----- | PROGRAMADA 1.00 | ACTUALIZADA 1.00 | ALCANZADA 2.00 | %ALCANZADO 200.00 % | UR 539 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxii/ | UR 539 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA |
| ACTIVIDAD 9 | REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TQ. SANTA ANITA, TQ. LA FUNDICION I Y II, TQ. MONTE ALBAN PARTE ALTA) | 1 - CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TQ. SANTA ANITA, TQ. LA FUNDICION I Y II, TQ. MONTE ALBAN PARTE ALTA) 2 - (NUMERO DE OBRAS DE REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TQ. SANTA ANITA, TQ. LA FUNDICION I Y II, TQ. MONTE ALBAN PARTE ALTA) REALIZADOS/NUMERO DE OBRAS DE REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TQ. SANTA ANITA, TQ. LA FUNDICION I Y II, TQ. MONTE ALBAN PARTE ALTA) PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE OBRAS DE REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TQ. SANTA ANITA, TQ. LA FUNDICION I Y II, TQ. MONTE ALBAN PARTE ALTA)-* | UR 539 ----- | PROGRAMADA 4.00 | ACTUALIZADA 4.00 | ALCANZADA 2.00 | %ALCANZADO 50.00 % | UR 539 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxii/ | UR 539 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA |

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | |
|--------------|--|--|-----------------------|------------|-------------|-----------|------------------------|---|--|
| | | 1.NOMBRE | 2. FÓRMULA DE CÁLCULO | 3. TIPO | | | | | |
| | | 4.DIMENSIÓN | 5.FRECUENCIA | 6.SENTIDO | 7.AVANCE | | | | |
| ACTIVIDAD 10 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC | 1 - CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC 2 - (NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC REALIZADO/NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC-* | UR | PROGRAMADA | ACTUALIZADA | ALCANZADA | %ALCANZADO | UR 539 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxx-i/ | UR 539 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA |
| | | 539 ----- | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 200.00 % | | | |
| ACTIVIDAD 11 | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO | 1 - CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO 2 - (NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO REALIZADO/NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO-* | UR | PROGRAMADA | ACTUALIZADA | ALCANZADA | %ALCANZADO | UR 539 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxx-i/ | UR 539 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA |
| | | 539 ----- | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 200.00 % | | | |
| ACTIVIDAD 12 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEO LA FUNDICION | 1 - CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEO LA FUNDICION 2 - (NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEO LA FUNDICION REALIZADO/NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEO LA FUNDICION PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEO LA FUNDICION-* | UR | PROGRAMADA | ACTUALIZADA | ALCANZADA | %ALCANZADO | UR 539 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxx-i/ | UR 539 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA |
| | | 539 ----- | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 200.00 % | | | |

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|--------------|--|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---|--|
| | | 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN | 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA | 3. TIPO 6.SENTIDO | 7.AVANCE | | | |
| ACTIVIDAD 13 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEO MIGUEL HIDALGO | 1 - CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEO MIGUEL HIDALGO 2 - (NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEO MIGUEL HIDALGO REALIZADO/NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEO MIGUEL HIDALGO PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE REBOMBEO MIGUEL HIDALGO-* | UR PROGRAMADA 539 ----- 1.00 | ACTUALIZADA 1.00 | ALCANZADA 2.00 | %ALCANZADO 200.00 % | UR 539 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/ | UR 539 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA |
| ACTIVIDAD 14 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION MIGUEL HIDALGO | 1 - CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION MIGUEL HIDALGO 2 - (NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION MIGUEL HIDALGO REALIZADO/NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION MIGUEL HIDALGO PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION MIGUEL HIDALGO-* | UR PROGRAMADA 539 ----- 1.00 | ACTUALIZADA 1.00 | ALCANZADA 2.00 | %ALCANZADO 200.00 % | UR 539 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/ | UR 539 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA |
| ACTIVIDAD 15 | CONSTRUCCION DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A. ETAPA) | 1 - CONTABILIZA EL NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A. ETAPA) 2 - (NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A. ETAPA) REALIZADO/NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A. ETAPA) PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A. ETAPA)-* | UR PROGRAMADA 539 ----- 1.00 | ACTUALIZADA 1.00 | ALCANZADA 2.00 | %ALCANZADO 200.00 % | UR 539 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/ | UR 539 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA |

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**



| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------|--|---|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|---|
| | | 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN | 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA | 3. TIPO 6.SENTIDO | 7.AVANCE 7.AVANCE | | | |
| ACTIVIDAD 16 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TRAMO: MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC - TANQUES LA FUNDICION I Y II) | 1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC REALIZADAS / NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC PROGRAMADAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC REALIZADAS-* | UR PROGRAMADA 539 ---- 1.00 | ACTUALIZADA 1.00 | ALCANZADA 2.00 | %ALCANZADO 200.00 % | UR 539 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UBICADO EN EL ARTICULO 70 FRACCIÓN XXXI EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxx-i/ | UR 539 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA |
| COMPONENTE 03 | MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS DEL ESTADO DE OAXACA | 1 - MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS 2 - (NÚMERO DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA CUYOS INGRESOS POR SERVICIO SON MAYORES QUE SUS GASTOS OPERATIVOS / NÚMERO DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA CUYOS INGRESOS POR SERVICIO SON MAYORES QUE SUS GASTOS OPERATIVOS PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS | UR PROGRAMADA 116 ---- 0.00 512 ---- 24.00 | ACTUALIZADA 0.00 24.00 | ALCANZADA 0.00 0.00 | %ALCANZADO nan % nan % | UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE HTTP://WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/WP-CONTENT/P LUGINS/INFORMACION/DOCS/RENDICIONDECUENT AS/2018/1ERTRIMESTRE/INFORME_DE_AVANCE_DE _GESTION_FINANCIERA_1ER_TRIMESTRE_2018.PD F UR 116 http://finanzasoaxaca.gob.mx | UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA EN EL ESTADO. UR 116 ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAs OAXACA ESTEN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE GESTIÓN |
| ACTIVIDAD 1 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO | 1 - PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS 2 - (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TOTALES) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS-* | UR PROGRAMADA 512 ---- 6.00 | ACTUALIZADA 6.00 | ALCANZADA 2.00 | %ALCANZADO 33.33 % | UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE HTTP://WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/WP-CONTENT/P LUGINS/INFORMACION/DOCS/RENDICIONDECUENT AS/2018/1ERTRIMESTRE/INFORME_DE_AVANCE_DE _GESTION_FINANCIERA_1ER_TRIMESTRE_2018.PD F | UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA EN EL ESTADO. |

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------|---|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|--|--|
| | | 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN | 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA | 3. TIPO 6.SENTIDO | 7.AVANCE | | | |
| ACTIVIDAD 2 | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AMPLIADAS 2 - (NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AMPLIADAS/NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS A AMPLIAR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AMPLIADAS-* | UR PROGRAMADA 512 ----- 0.45 | ACTUALIZADA 0.45 | ALCANZADA 2.00 | %ALCANZADO 448.93 % | UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE HTTP://WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/WP-CONTENT/P LUGINS/INFORMACION/DOCS/RENDICIONDECUE NTAS/2018/1ERTRIMESTRE/INFORME_DE_AVANCE_DE _GESTION_FINANCIERA_1ER_TRIMESTRE_2018.PD F | UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA EN EL ESTADO. |
| ACTIVIDAD 3 | DIAGNOSTICO A ORGANISMOS OPERADORES | 1 - PORCENTAJE DE DIAGNOSTICOS A ORGANISMOS OPERADORES 2 - (NUMERO DE DIAGNOSTICOS A ORGANISMOS OPERADORES/ NUMERO DE DIAGNOSTICOS PROGRAMADOS A ORGANISMOS OPERADORES)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE DIAGNOSTICOS A ORGANISMOS OPERADORES-* | UR PROGRAMADA 512 ----- 1.00 | ACTUALIZADA 1.00 | ALCANZADA 2.00 | %ALCANZADO 200.00 % | UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE HTTP://WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/WP-CONTENT/P LUGINS/INFORMACION/DOCS/RENDICIONDECUE NTAS/2018/1ERTRIMESTRE/INFORME_DE_AVANCE_DE _GESTION_FINANCIERA_1ER_TRIMESTRE_2018.PD F | UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA EN EL ESTADO. |
| COMPONENTE 04 | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA MEJORA DE LA INFORMACIÓN EN LAS ZONAS RURALES | 1 - PORCENTAJE DE LOCALIDADES CON INFORMACIÓN SOBRE EL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS ZONAS RURALES 2 - (NÚMERO DE LOCALIDADES CON INFORMACIÓN SOBRE EL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS ZONAS RURALES MEJORADOS / NÚMERO DE LOCALIDADES CON INFORMACIÓN SOBRE EL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS ZONAS RURALES MEJORADOS PROGRAMADAS) *100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR LOCALIDADES CON INFORMACIÓN SOBRE EL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS ZONAS RURALES MEJORADOS | UR PROGRAMADA 512 ----- 500.00 | ACTUALIZADA 500.00 | ALCANZADA 0.00 | %ALCANZADO nan % | UR 512 www.cea.oaxaca.gob.mx/programaspresupuestales2018 | UR 512 LA AUTORIDAD OTORQUE LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. |
| ACTIVIDAD 1 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO | 1 - PORCENTAJE DE EQUIPOS ADQUIRIDOS 2 - (NÚMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS / NÚMERO DE EQUIPOS PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO-* | UR PROGRAMADA 512 ----- 0.10 | ACTUALIZADA 0.10 | ALCANZADA 2.00 | %ALCANZADO 2103.05 % | UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE HTTP://WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/WP-CONTENT/P LUGINS/INFORMACION/DOCS/RENDICIONDECUE NTAS/2018/1ERTRIMESTRE/INFORME_DE_AVANCE_DE _GESTION_FINANCIERA_1ER_TRIMESTRE_2018.PD F | UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA EN EL ESTADO. |

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2018 TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO
REPORTE DE SEGUIMIENTO**



| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------------|---|---|-----------------------|-------------|-----------|------------|--|--|
| | | 1.NOMBRE | 2. FÓRMULA DE CÁLCULO | 3. TIPO | | | | |
| | | 4.DIMENSIÓN | 5.FRECUENCIA | 6.SENTIDO | 7.AVANCE | | | |
| ACTIVIDAD 2 | LOTE DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADOS PARA LA MEJORA DE LA INFORMACIÓN EN LAS ZONAS RURALES (SIASAR 2.0) | 1 - PORCENTAJE DE LOTE DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADOS PARA LA MEJORA DE LA INFORMACION EN LAS ZONAS RURALES (SIASAR 2.0) 2 - [LOTE DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUMINISTRADOS PARA LA MEJORA DE LA INFORMACION EN LAS ZONAS RURALES (SIASAR 2.0) / LOTE DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PROGRAMADOS PARA SER SUMINISTRADOS PARA LA MEJORA DE LA INFORMACION EN LAS ZONAS RURALES (SIASAR 2.0)] * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-LOTE DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUMINISTRADOS PARA LA MEJORA DE LA INFORMACION EN LAS ZONAS RURALES (SIASAR 2.0)-* | | | | | UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE HTTP://WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/WP-CONTENT/P LUGINS/INFORMACION/DOCS/RENDICIONDECUENT AS/2018/1ERTRIMESTRE/INFORME_DE_AVANCE_DE _GESTION_FINANCIERA_1ER_TRIMESTRE_2018.PD F | UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA EN EL ESTADO. |
| | | UR 512 | PROGRAMADA | ACTUALIZADA | ALCANZADA | %ALCANZADO | | |
| | | 512 ----- | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 2,103.05 % | | |