
REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR FIN:

MEJORAR LA CONECTIVIDAD DEL ESTADO Y DENTRO DE SUS REGIONES MEDIANTE

INFRAESTRUCTURA Y UNA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE TRASPORTE INTEGRAL Y

COMUNICACIONES MODERNAS QUE FOMENTEN LA COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

TEMA: 04-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

OBJETIVO:

01-MEJORAR LA CONECTIVIDAD DEL ESTADO Y DENTRO DE SUS REGIONES MEDIANTE INFRAESTRUCTURA Y UNA PLATAFORMA

LOGÍSTICA DE TRASPORTE INTEGRAL Y COMUNICACIONES MODERNAS QUE FOMENTEN LA COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

PROPÓSITO:
CONTAR CON CAMINOS RURALES Y PUENTES EN BUEN ESTADO DENTRO DE LA ENTIDAD PARA

FACILITAR LA INTEGRACIóN DE MERCADOS Y ACCESOS A SERVICIOS

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL AMPLIADO Y CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 187-GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO INSTITUCIONAL:
--LLEVAR ACABO ACCIONES RELATIVAS A LA PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE CAMINOS, AEROPISTAS Y EN SU CASO SERVICIOS AUXILIARES Y CONEXOS A LOS

MISMO QUE DERIVEN DE PROGRAMAS PROPIOS O CONVENIOS CON LA FEDERACION, MUNICIPIOS O PARTICULARES.

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 01-AMPLIACIÓN DE CAMINOS RURALES 000-- -
001-OPERACION Y ADMINISTRACION PARA ACCIONES DE CAMINOS

RURALES

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

2,709,133.92 18,780.80 0.00 2,727,914.72 540,199.78 0.00 0.00 0.00 814,362.64 19.80

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (NúMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS) * 100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE TRIMESTRALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CAOUR: 501 LAS CONDICIONES ECONOMICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO 2018 VALOR 96.00

AVANCE TRIMESTRAL

1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO

PROGRAMADA 24.00 24.00 24.00 24.00 96.00

ACTUALIZADA 24.00 24.00

ALCANZADA 24.00 0.00 0.00 0.00 24.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL AMPLIADO Y CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 331-CAMINO RURAL AMPLIADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 01-AMPLIACIÓN DE CAMINOS RURALES

001-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE

OAXACA (SCT 3)

001-MODERNIZACION A NIVEL DE PAVIMENTO DEL CAMINO  E.C.
(MITLA - ENTR. TEHUANTEPEC II) - SAN JUAN LACHIXILA DEL KM

0+000 AL KM 20+000, PRIMER SUBTRAMO A NIVEL DE SUBRASANTE
DEL KM 3+100 AL KM 4+000; SEGUNDO SUBTRAMO A NIVEL DE

SUBRASANTE DEL KM 4+000 AL KM 5+100

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 233,015.20 0.00 233,015.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL AMPLIADO Y CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 331-CAMINO RURAL AMPLIADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 01-AMPLIACIÓN DE CAMINOS RURALES

002-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LOS LLANOS -

SAN JUAN ELOTEPEC - SAN FRANCISCO CAHUACUA DEL KM 31+500

AL KM 33+000

001-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LOS LLANOS - SAN

JUAN ELOTEPEC - SAN FRANCISCO CAHUACUA DEL KM 31+500 AL

KM 33+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 1,609,869.06 0.00 1,609,869.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL AMPLIADO Y CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 332-CAMINO RURAL CONSTRUIDO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 01-AMPLIACIÓN DE CAMINOS RURALES

008-CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE

AYOTZINTEPEC

001-CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(OAXACA-TUXTEPEC)-PUERTO

ELIGIO-SAN MARTIN ZOYOLAPAM-SANTIAGO PROGRESO-SAN PEDRO

OZUMACIN, DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR

DEL KM. 3+700 AL KM. 5+200 (TERRACERIAS)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL AMPLIADO Y CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 332-CAMINO RURAL CONSTRUIDO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 01-AMPLIACIÓN DE CAMINOS RURALES

009-PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN EL

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA (PASIVO)

001-CONSTRUCCION DEL CAMINO KM. 9+000 E.C.(MIAHUATLÁN - SAN

PABLO COATLAN) - PARAJE PORTILLO - PARAJE MANANTIAL -

PARAJE OJO DE AGUA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000

(TERRACERIAS) (PASIVO)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 1,469,049.62 0.00 1,469,049.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL AMPLIADO Y CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-REESTRUCTURAR EL PROGRAMA DE MÓDULOS DE MAQUINARIA MICRORREGIONALES PARA LA ATENCIÓN DE LOS CAMINOS

RURALES Y BRECHAS.
ACTIVIDAD: 187-GESTIÓN ADMINISTRATIVA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 01-AMPLIACIÓN DE CAMINOS RURALES 000-- -
002-OPERACION Y ADMINISTRACION PARA ACCIONES DE MODULOS

MICROREGIONALES

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

5,105,654.00 0.00 0.00 5,105,654.00 992,695.83 0.00 0.00 0.00 1,365,943.76 19.44

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (NúMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS) * 100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE TRIMESTRALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CAOUR: 501 LAS CONDICIONES ECONOMICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO 0 VALOR 24.00

AVANCE TRIMESTRAL

1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO

PROGRAMADA 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00

ACTUALIZADA 6.00 6.00

ALCANZADA 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL AMPLIADO Y CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-REESTRUCTURAR EL PROGRAMA DE MÓDULOS DE MAQUINARIA MICRORREGIONALES PARA LA ATENCIÓN DE LOS CAMINOS

RURALES Y BRECHAS.
ACTIVIDAD: 331-CAMINO RURAL AMPLIADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 01-AMPLIACIÓN DE CAMINOS RURALES

001-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE

OAXACA (SCT 3)

002-MODERNIZACION A NIVEL DE PAVIMENTO  DEL CAMINO E.C. KM.

187, CARRETERA FEDERAL 185 TRANSISMICA (COATZACOALCOS -

SALINAS CRUZ - GUIVICIA) DEL KM 0+000 AL KM 12+000, PRIMER

SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+700 AL KM 5+700

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 47,625.41 0.00 47,625.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
001-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

001-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO

E.C.(TUXTEPEC-PALOMARES) SANTA MARIA YAVEO DEL KM. 0+000

AL KM. 10+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 800,000.00 7,965.75 792,034.25 792,034.25 0.00 0.00 0.00 792,034.25 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
002-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA REGION DE LA

MIXTECA

001-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN

IHUALTEPEC - SAN JOSE CHEPETLAN DEL KM 0+000 AL KM 12+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 960,000.00 1,267.03 958,732.97 958,732.97 0.00 0.00 0.00 958,732.97 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
003-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN

JUAN LACHIGALLA

001-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN

LACHIGALLA - EL RINCON DEL KM. 0+000 AL KM. 9+500

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 1,005,910.83 1,481.67 1,004,429.16 1,004,429.16 0.00 0.00 0.00 1,004,429.16 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-CAMINO RURAL REHABILITADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
004-REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARIA PEÑOLES

001-REHABILITACION DEL CAMINO E.C.(EL RECIBIMIENTO - SANTA

MARIA PEÑOLES) - RIO CONTRERAS  DEL KM 0+000 AL KM 2+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 67,314.34 0.00 67,314.34 67,314.34 0.00 0.00 0.00 67,314.34 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-CAMINO RURAL REHABILITADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
005-REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN

ANTONIO HUITEPEC

001-REHABILITACION  DE CAMINO RURAL: E.C. (SAN ANTONIO

HUITEPEC-SAN MIGUEL PERAS)-MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000 AL

KM 9+500

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
006-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN LUCAS OJITLAN DEL ESTADO DE OAXACA

001-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN LUCAS -EJIDO

VICENTE GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 10+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 395,410.16 0.00 395,410.16 395,410.16 0.00 0.00 0.00 395,410.16 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
007-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA REGION DE

VALLES CENTRALES DEL ESTADO DE OAXACA

001-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO : LA GUADALUPE- EL

EJIDO 4.68 KM

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 3,472.80 0.00 3,472.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 14/175   FECHA:26-04-2018



REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
008-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

VALLES CENTRALES Y SIERRA SUR DEL ESTADO DE OAXACA

001-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO : EL HIGO (SITIO EL

PALMAR) AL PARAJE PALO CAMPANA DEL AGUACATE  DEL KM 0+00

AL KM 5+500

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
009-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARIA PEÑOLES

001-MEJORAMIENTO  DEL CAMINO RURAL TRAMO RIO HONDO SANTA

MARIA PEÑOLES DEL KM 0+000 AL KM 16+700

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 164,314.37 0.00 164,314.37 164,314.37 0.00 0.00 0.00 164,314.37 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
010-MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO

DE SAN PEDRO TEOZACOALCO DE LA REGION DE LA MIXTECA

001-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN JOSE RIO

MINAS A SAN FRANCISCO CAHUACUA KM 0+000 AL 13+500

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 101,845.04 0.00 101,845.04 101,845.04 0.00 0.00 0.00 101,845.04 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
011-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

VALLES CENTRALES Y SIERRA SUR EN EL ESTADO DE OAXACA

001-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO :  EL MANGALITO A

PARAJE ARROYO TEJATE DEL KM 0+000 AL KM 1+317.90

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 159,861.37 0.00 159,861.37 159,855.76 0.00 0.00 0.00 159,855.76 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
012-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA REGION DE LA

MIXTECA

001-MEJORAMIENTO DEL CAMINO  RURAL LA CUMBRE -  GUADALUPE

PEÑASCO - MAGDALENA PEÑASCO DEL KM 0+000 AL KM 7+300

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 117,812.84 0.00 117,812.84 117,812.84 0.00 0.00 0.00 117,812.84 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
013-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

VALLES CENTRALES Y MIXTECA DEL ESTADO DE OAXACA

001-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA AGENCIA RIO

JALAPILLA - AL MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS DEL

KM 0+000 AL KM 6+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 4,234.07 0.00 4,234.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
014-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN MIGUEL SOYALTEPEC

001-MEJORAMIENTO DEL CAMINO E.C. (COSOLAPA CARACOL - SAN

ANTONIO COSOLAPA) -NUEVA PATRIA DEL KM 0+000 AL KM 6+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
015-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA REGION DE LA

SIERRA NORTE

001-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA  SOLEDAD

TECTITLAN  A SANTIAGO COMALTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM

12+500

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 324,825.79 0.00 324,825.79 324,825.79 0.00 0.00 0.00 324,825.79 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
016-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

001-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ARROYO GRANDE -

ENTRONQUE COFRADIA DEL KM 0+00 AL KM 3+500

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 265,655.09 0.00 265,655.09 265,655.09 0.00 0.00 0.00 265,655.09 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
017-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARIA YUCUHITI

001-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA SOLEDAD

CABALLO RUCIO A SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO DEL KM 0+000 AL

KM 10+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 225,308.22 0.00 225,308.22 225,308.22 0.00 0.00 0.00 225,308.22 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
018-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE

SAN VICENTE LACHIXIO Y SAN ANTONINO EL ALTO

001-MEJORAMIENTO DEL CAMINO SAN VICENTE LACHIXIO - EJIDO EL

RINCON DEL KM. 0+000 AL KM.  11+933.68

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 419,036.92 0.00 419,036.92 419,036.92 0.00 0.00 0.00 419,036.92 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
019-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

VALLES CENTRALES, COSTA Y MIXTECA DEL ESTADO DE OAXACA

001-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE MORELOS

UNO A SAN MATEO TEPANTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 5+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 45,966.25 0.00 45,966.25 45,966.25 0.00 0.00 0.00 45,966.25 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
020-MEJORAMIENTO DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE AYOQUEZCO

DE ALDAMA

001-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO AYOQUEZCO DE

ALDAMA A LOMA COLORADA DEL KM 0+000 AL KM 13+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 1,039,374.20 0.00 1,039,374.20 1,039,348.91 0.00 0.00 0.00 1,039,348.91 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
021-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

001-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE EL

PORVENIR - LAS DELICIAS DEL KM. 0+000 AL KM. 2+557.18

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 158,640.52 0.00 158,640.52 158,640.52 0.00 0.00 0.00 158,640.52 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
022-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA REGION DE

VALLES CENTRALES

001-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL

ALBARRADAS SANTA MARIA ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM

5+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 399,780.67 0.00 399,780.67 399,780.67 0.00 0.00 0.00 399,780.67 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
023-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA REGION DE VALLES

CENTRALES

001-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA UNION A

JALAPA DEL VALLE DEL KM  0+000 AL KM 3+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 237,755.14 0.00 237,755.14 237,755.14 0.00 0.00 0.00 237,755.14 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
024-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA INÉS DEL MONTE

001-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN- LA

LOBERA DEL KM 0+000 AL KM 8+800

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 144,264.17 0.00 144,264.17 144,264.17 0.00 0.00 0.00 144,264.17 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
025-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

001-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ - 

CENTRO DE SAN MIGUEL EL GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 6+200 T.P.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 495,734.76 0.00 495,734.76 495,734.75 0.00 0.00 0.00 495,734.75 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
026-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA ZACATEPEC

001-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN VICENTE

PIÑAS AL RIO SANTA CATARINA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+285

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 151,478.55 0.00 151,478.55 151,478.55 0.00 0.00 0.00 151,478.55 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
027-MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES

DE LA CAÑADA Y SIERRA NORTE

001-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES

HIDALGO - SAN FELIPE - MERCADO AGUA DE LA

ROSA-NETZAHUALCOYOTL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 18+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 575,364.06 0.00 575,364.06 575,364.06 0.00 0.00 0.00 575,364.06 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
028-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

LA COSTA Y SIERRA SUR

001-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE

CORRALERO - EL CIRUELO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 266,386.23 0.00 266,386.23 266,386.23 0.00 0.00 0.00 266,386.23 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
029-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

001-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CAMPO NUEVO -

CRUCERO CARRETERA FEDERAL DEL KM. 0+000 AL KM. 4+712

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 374,994.31 0.00 374,994.31 374,994.31 0.00 0.00 0.00 374,994.31 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 36/175   FECHA:26-04-2018



REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
030-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

001-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO

TEPUXTEPEC - LOMA LARGA KM. 0+000 AL KM. 5+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 399,714.34 0.00 399,714.34 399,714.34 0.00 0.00 0.00 399,714.34 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 337-CAMINO RURAL CONSERVADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
031-PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN EL

ESTADO DE OAXACA

001-CONSERVACION DEL  CAMINO RURAL TRAMO LAS PALMAS

-PIEDRA LARGA -CERRO SOL DEL KM 0+000 AL KM 10+000 T. P

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 1,500,000.00 8,829.50 1,491,170.50 1,491,170.50 0.00 0.00 0.00 1,491,170.50 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 38/175   FECHA:26-04-2018



REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
032-CONSERVACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO PETAPA - SAN

ISIDRO EL PLATANILLO, TRAMO DEL KM 3+440 AL KM 30+000

001-CONSERVACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO PETAPA - SAN

ISIDRO EL PLATANILLO, TRAMO DEL KM 3+440 AL KM 30+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 378,605.20 0.00 378,605.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-CAMINO RURAL REHABILITADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES 033-REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES 001-REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 4,970,558.62 0.00 4,970,558.62 4,935,741.72 0.00 0.00 0.00 4,935,741.72 99.30

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
034-PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL

MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI (PASIVO)

001-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL NIZAVIGHANA - SAN ISIDRO,

TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 (PASIVO)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 319,589.55 0.00 319,589.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
001-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

002-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PENSAMIENTO

LIBERAL A SAN JUAN XOCHILTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 720,000.00 7,943.86 712,056.14 712,056.14 0.00 0.00 0.00 712,056.14 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
002-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA REGION DE LA

MIXTECA

002-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE LA

LIBERTAD A LIMITES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

AHUEHUETITLAN Y RAMALES DEL KM 0+000 AL KM 20+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 1,600,000.00 431.11 1,599,568.89 1,599,568.89 0.00 0.00 0.00 1,599,568.89 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-CAMINO RURAL REHABILITADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
004-REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARIA PEÑOLES

002-REHABILITACION DEL CAMINO E.C (CAÑADA DE HIELO - SANTA

MARIA PEÑOLES) - RIO MANZANITA DEL KM 0+000 AL KM 4+200

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 168,274.03 0.00 168,274.03 168,274.03 0.00 0.00 0.00 168,274.03 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES

006-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN LUCAS OJITLAN DEL ESTADO DE OAXACA

002-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (OJITLAN -
JALAPA DE DIAZ) - LOMA DE CEDRO DEL KM 0+000 AL KM 9+500,
SUBTRAMO EL MIRADOR -LOMA DE CEDRO DEL KM 6+000 AL KM

9+500 Y RAMALES  A NUEVO YUCATAN DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500, 
A VISTA HERMOSA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 Y A COLONIA 20 DE

NOVIEMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 410,136.99 0.00 410,136.99 410,136.99 0.00 0.00 0.00 410,136.99 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
007-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA REGION DE

VALLES CENTRALES DEL ESTADO DE OAXACA

002-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO : EL ZACATON -

NEVERIA DE 4.71 KM

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 666.46 0.00 666.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
008-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

VALLES CENTRALES Y SIERRA SUR DEL ESTADO DE OAXACA

002-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO : DE LA EORAGUIA, 

SANTA MARIA ZOQUITLAN A LA RANCHERIA TANITONI DE SAN LUIS

AMATLAN DEL KM 0+00 AL KM 7+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
009-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARIA PEÑOLES

002-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA CATARINA

ESTETLA-RIO V DEL KM 0+000 AL KM 14+900

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 158,589.45 0.00 158,589.45 158,589.45 0.00 0.00 0.00 158,589.45 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
010-MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO

DE SAN PEDRO TEOZACOALCO DE LA REGION DE LA MIXTECA

002-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA CRUZ

MITLATOINGO A SAN ANTONIO EL PROGRESO 0+000 AL 36+500

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 345,245.93 0.00 345,245.93 345,245.93 0.00 0.00 0.00 345,245.93 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
011-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

VALLES CENTRALES Y SIERRA SUR EN EL ESTADO DE OAXACA

002-MEJORAMIENTO  DEL CAMINO RURAL TRAMO :  SAN JERONIMO

TITILAN A EL CARRIZAL DEL KM 0+000 AL KM 1+123.30

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 159,870.78 0.00 159,870.78 159,864.82 0.00 0.00 0.00 159,864.82 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
012-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA REGION DE LA

MIXTECA

002-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PUEBLO VIEJO -

MAGDALENA PEÑASCO,  DEL KM 0+000 AL KM 9+400

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 150,331.72 0.00 150,331.72 150,331.72 0.00 0.00 0.00 150,331.72 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
013-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

VALLES CENTRALES Y MIXTECA DEL ESTADO DE OAXACA

002-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA AGENCIA - A LA

CARRETERA FEDERAL DEL KM  0+000 AL KM 9+750

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 7,376.84 0.00 7,376.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
016-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

002-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RIO GRANDE-

XONENE DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 265,655.09 0.00 265,655.09 265,655.09 0.00 0.00 0.00 265,655.09 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
017-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARIA YUCUHITI

002-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO YUKUICO A

KABAKUIJI DEL KM 0+000 AL KM 20+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 1,970,746.47 0.00 1,970,746.47 1,970,746.47 0.00 0.00 0.00 1,970,746.47 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
018-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE

SAN VICENTE LACHIXIO Y SAN ANTONINO EL ALTO

002-MEJORAMIENTO DEL CAMINO SAN ANTONINO EL ALTO - SAN

ANDRES EL ALTO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+573.94

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 532,370.28 0.00 532,370.28 532,370.28 0.00 0.00 0.00 532,370.28 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
019-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

VALLES CENTRALES, COSTA Y MIXTECA DEL ESTADO DE OAXACA

002-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA

ESTETLA A LOMA DEL TIMBRE DEL KM 0+000 AL KM 12+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 117,447.89 0.00 117,447.89 117,447.89 0.00 0.00 0.00 117,447.89 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
021-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

002-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LAS DELICIAS - SAN

ISIDRO LA REFORMA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+509.64

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 456,261.08 0.00 456,261.08 456,261.08 0.00 0.00 0.00 456,261.08 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
022-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA REGION DE

VALLES CENTRALES

002-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO SAN

FELIPE GUILA - LAS MINAS DEL KM 0+000 AL KM 5+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 399,840.59 0.00 399,840.59 399,840.59 0.00 0.00 0.00 399,840.59 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
025-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

002-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA

MORELOS-UNIÓN CHALCATONGO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 T.P.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 61,197.96 0.00 61,197.96 61,197.96 0.00 0.00 0.00 61,197.96 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
026-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA ZACATEPEC

002-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL PORTESUELO A

SAN VICENTE PIÑAS, TRAMO DEL KM 7+000 AL KM 10+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 343,490.13 0.00 343,490.13 343,490.13 0.00 0.00 0.00 343,490.13 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
027-MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES

DE LA CAÑADA Y SIERRA NORTE

002-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.

(OAXACA-TUXTEPEC)- LA ESPERANZA- AL RIO, TRAMO DEL KM 0+000

AL KM 11+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 259,433.77 0.00 259,433.77 259,433.77 0.00 0.00 0.00 259,433.77 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
028-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

LA COSTA Y SIERRA SUR

002-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARRIZO - LA

NORIA Y MININDACA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 305,181.42 0.00 305,181.42 305,181.42 0.00 0.00 0.00 305,181.42 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
029-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

002-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CAMPO NUEVO - LA

TRINIDAD DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 159,562.61 0.00 159,562.61 159,562.61 0.00 0.00 0.00 159,562.61 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
030-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

002-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE

CARRETERA - LA ESPERANZA - SAN ISIDRO ARENAL  DEL KM. 0+000

AL KM. 6+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 478,242.62 0.00 478,242.62 478,242.62 0.00 0.00 0.00 478,242.62 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 337-CAMINO RURAL CONSERVADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
031-PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN EL

ESTADO DE OAXACA

002-CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES CON EL

MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA - LAS DELICIAS-CAÑADA

GUADALUPE-PIE DE CERRO Y RAMALES DEL KM 0+000 AL KM 9+400

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 1,500,000.00 8,913.65 1,491,086.35 1,491,086.35 0.00 0.00 0.00 1,491,086.35 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
034-PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL

MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI (PASIVO)

002-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL RIO GRANDE E.C.(SANTA

MARIA GUIENAGATI - SANTIAGO LAOLLAGA) TRAMO DEL KM 0+000

AL KM 8+000 (PASIVO)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 639,644.14 0.00 639,644.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
001-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

003-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS -

EL TEMASCAL DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 480,000.00 4,825.70 475,174.30 475,174.30 0.00 0.00 0.00 475,174.30 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
002-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA REGION DE LA

MIXTECA

003-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO XOCONOXTLE - SAN

LORENZO  VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 13+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 1,040,000.00 1,513.50 1,038,486.50 1,038,486.50 0.00 0.00 0.00 1,038,486.50 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
007-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA REGION DE

VALLES CENTRALES DEL ESTADO DE OAXACA

003-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO : LA NEVERIA - SAN

PABLO CUATRO VENADOS 4.68 KM

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 6,933.24 0.00 6,933.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
011-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

VALLES CENTRALES Y SIERRA SUR EN EL ESTADO DE OAXACA

003-MEJORAMIENTO  DEL CAMINO RURAL TRAMO   DE LA

GUADALUPE A SAN JOAQUIN DEL KM 0+000 AL KM 1+165.90

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 159,921.35 0.00 159,921.35 159,918.99 0.00 0.00 0.00 159,918.99 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
012-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA REGION DE LA

MIXTECA

003-MEJORAMIENTO DEL CAMINO  RURAL RIO AZUCENA - SAN JUAN

MIXTEPEC  DEL KM 0+000 AL KM 18+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 294,321.82 0.00 294,321.82 294,321.82 0.00 0.00 0.00 294,321.82 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
016-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

003-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO COFRADIA-

ENTRONQUE CARRETERO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 229,265.97 0.00 229,265.97 229,265.97 0.00 0.00 0.00 229,265.97 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
019-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

VALLES CENTRALES, COSTA Y MIXTECA DEL ESTADO DE OAXACA

003-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO E.C.

(NOCHIXTLAN-OAXACA)-CUESTA BLANCA - UNION ZARAGOZA- E.C

(NOCHIXTLAN-OAXACA) DEL KM 0+000 AL KM 9+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 95,129.40 0.00 95,129.40 95,129.40 0.00 0.00 0.00 95,129.40 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
021-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

003-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO-

BARRANCA DE FIERRO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+231.62

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 456,280.94 0.00 456,280.94 456,280.94 0.00 0.00 0.00 456,280.94 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 74/175   FECHA:26-04-2018



REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
022-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA REGION DE

VALLES CENTRALES

003-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PARAJE ARROYO

SECO - LAS GALLINAS - EL COLORADO - LAS MILPAS  DEL KM 0+000

AL KM 5+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 399,744.20 0.00 399,744.20 399,744.20 0.00 0.00 0.00 399,744.20 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
025-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

003-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA PAZ -

ENTRONQUE CARRETERA ITUNDUJIA DEL KM 0+000 AL KM 5+000 T.P.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 63,434.60 0.00 63,434.60 63,434.60 0.00 0.00 0.00 63,434.60 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
028-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

LA COSTA Y SIERRA SUR

003-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO MOTILLAS -

ENTRONQUE CORRALERO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 307,520.79 0.00 307,520.79 307,520.79 0.00 0.00 0.00 307,520.79 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
029-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

003-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO FRANCISCO VILLA -

CRUCERO DE CARRETERA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 317,256.58 0.00 317,256.58 317,256.58 0.00 0.00 0.00 317,256.58 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
030-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

003-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO EL

ARENAL - SAN LORENZO LALANA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+577

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 205,189.95 0.00 205,189.95 205,189.95 0.00 0.00 0.00 205,189.95 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 337-CAMINO RURAL CONSERVADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
031-PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN EL

ESTADO DE OAXACA

003-CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO  SAN MARTIN

TOXPALAN  - EL DURAZNILLO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+550

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 1,753,134.85 1,146.15 1,751,988.70 1,751,988.70 0.00 0.00 0.00 1,751,988.70 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
001-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

004-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARÍA

ALOTEPEC A SAN PEDRO AYACAXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM.

10+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 799,424.50 0.00 799,424.50 799,424.50 0.00 0.00 0.00 799,424.50 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
002-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA REGION DE LA

MIXTECA

004-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL

AMATITLAN - SAN ANTONIO ZAHUATLAN DEL KM 0+000 AL KM 10+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 800,000.00 984.34 799,015.66 799,015.66 0.00 0.00 0.00 799,015.66 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
011-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

VALLES CENTRALES Y SIERRA SUR EN EL ESTADO DE OAXACA

004-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE MAGDALENA MIXTEPEC

A SANTA CATALINA MIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 2+378.1

SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+166

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 159,817.09 0.00 159,817.09 159,814.74 0.00 0.00 0.00 159,814.74 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
012-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA REGION DE LA

MIXTECA

004-MEJORAMIENTO DEL CAMINO  RURAL INDEPENDENCIA - EL

LLANO -SAN ISIDRO DEL KM 0+000 AL KM 5+400

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 87,385.55 0.00 87,385.55 87,385.55 0.00 0.00 0.00 87,385.55 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
016-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

004-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CAMINO

E.C(POCHUTLA - SALINACRUZ) ZAPOTENGO DEL KM. 0+000 AL KM.

3+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 229,265.97 0.00 229,265.97 229,265.97 0.00 0.00 0.00 229,265.97 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
019-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

VALLES CENTRALES, COSTA Y MIXTECA DEL ESTADO DE OAXACA

004-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE CRUZ

LARGA AL PARAJE PUENTE RIO DEL KM 0+000 AL KM 8+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 88,523.89 0.00 88,523.89 88,523.89 0.00 0.00 0.00 88,523.89 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
021-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

004-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BERNARDO

MIXTEPEC-ASUNCIÓN MIXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 9+352.61

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 318,372.81 0.00 318,372.81 318,372.81 0.00 0.00 0.00 318,372.81 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
022-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA REGION DE

VALLES CENTRALES

004-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA

ALBARRADAS - PARAJE RANCHO EL GENERAL DEL KM 0+000 AL KM

5+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 399,809.09 0.00 399,809.09 399,809.09 0.00 0.00 0.00 399,809.09 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
025-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

004-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE DE LAS

FLORES  A LIMITES DEL MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y

LUNA DEL KM 0+000 AL KM 8+800 T.P.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 703,757.09 0.00 703,757.09 703,757.09 0.00 0.00 0.00 703,757.09 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
028-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

LA COSTA Y SIERRA SUR

004-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ

TIHUIXTE -SANTIAGO TETEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 308,356.28 0.00 308,356.28 308,356.28 0.00 0.00 0.00 308,356.28 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
029-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

004-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO NUEVO OCOTLAN -

LLANO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 158,856.31 0.00 158,856.31 158,856.30 0.00 0.00 0.00 158,856.30 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
030-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

004-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MONTENEGRO -

SAN ISIDRO EL ARENAL DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 317,513.84 0.00 317,513.84 317,513.83 0.00 0.00 0.00 317,513.83 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 337-CAMINO RURAL CONSERVADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
031-PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN EL

ESTADO DE OAXACA

004-CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO  E.C.

(TLAXIACO-PUTLA)-LA CONCEPCION DEL KM 0+000 AL KM 3+100

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 246,393.34 745.56 245,647.78 245,647.78 0.00 0.00 0.00 245,647.78 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
001-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

005-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO

NACALTEPEC  A LA UNION DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 958,894.35 0.00 958,894.35 958,894.35 0.00 0.00 0.00 958,894.35 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
011-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

VALLES CENTRALES Y SIERRA SUR EN EL ESTADO DE OAXACA

005-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL  HUAXOLITIPAC A SAN

MIGUEL PERAS DEL KM 0+000 AL KM 1+166

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 159,817.09 0.00 159,817.09 159,814.74 0.00 0.00 0.00 159,814.74 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
012-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA REGION DE LA

MIXTECA

005-MEJORAMIENTO DEL CAMINO  RURAL CANAMA - RIO VERDE -

RANCHO DIEGO DEL KM 0+000 AL KM 8+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 129,315.61 0.00 129,315.61 129,315.61 0.00 0.00 0.00 129,315.61 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
016-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

005-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL CANGREJO - LA

CULEBRA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL

KM. 2+500 Y RAMAL 0+000 AL KM. 0+500

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 47,822.58 0.00 47,822.58 47,822.58 0.00 0.00 0.00 47,822.58 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
019-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

VALLES CENTRALES, COSTA Y MIXTECA DEL ESTADO DE OAXACA

005-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE SAN MIGUEL

A PARAJE SANTA MARIA NIZAVIGUITI DEL KM 0+000 AL KM 18+00

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 198,190.01 0.00 198,190.01 198,190.01 0.00 0.00 0.00 198,190.01 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
021-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

005-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO AGUA FRIA

CAMPANARIO  - LLANO VERDE - EL CAMPANARIO DEL KM. 0+000 AL

KM. 7+440

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 532,369.83 0.00 532,369.83 532,369.83 0.00 0.00 0.00 532,369.83 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
025-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

005-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO FRANCISCO I

MADERO A LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU

DEL KM 0+000 AL KM 6+200 T.P.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 495,482.84 0.00 495,482.84 495,482.84 0.00 0.00 0.00 495,482.84 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
028-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

LA COSTA Y SIERRA SUR

005-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE

LACHILLO A LIMITES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO

DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 304,600.07 0.00 304,600.07 304,600.07 0.00 0.00 0.00 304,600.07 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
029-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

005-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA TRINIDAD - RIO

YAVEO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 159,896.40 0.00 159,896.40 159,896.40 0.00 0.00 0.00 159,896.40 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
030-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

005-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE RIO

MANSO - LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC DE 

DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 238,102.30 0.00 238,102.30 238,102.30 0.00 0.00 0.00 238,102.30 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
001-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

006-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DEL ESPINO A

LA COMPAÑÍA  DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 238,707.07 0.00 238,707.07 238,707.07 0.00 0.00 0.00 238,707.07 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
011-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

VALLES CENTRALES Y SIERRA SUR EN EL ESTADO DE OAXACA

006-MEJORAMIENTO DEL CAMINO  RURAL  DE SAN JERONIMO

TITITLAN A LA SOLEDAD DEL KM 0+000 AL KM 2+923.30 SUBTRAMO

DEL KM. 1+800 AL KM 2+923.30

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 159,869.49 0.00 159,869.49 159,868.04 0.00 0.00 0.00 159,868.04 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 105/175   FECHA:26-04-2018



REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
012-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA REGION DE LA

MIXTECA

006-MEJORAMIENTO DEL CAMINO  RURAL ARROYO DEL SABINO -

YOSOBA - SAN JUAN MIXTEPEC  DEL KM 0+000 AL K M 8+650

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 139,473.84 0.00 139,473.84 139,473.84 0.00 0.00 0.00 139,473.84 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
016-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

006-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL CUETE - SANTA

CECILIA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 51,102.81 0.00 51,102.81 51,102.81 0.00 0.00 0.00 51,102.81 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
019-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

VALLES CENTRALES, COSTA Y MIXTECA DEL ESTADO DE OAXACA

006-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE PEÑA DE

LETRA AL CARRIZAL TEPANTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 3+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 33,038.81 0.00 33,038.81 33,038.81 0.00 0.00 0.00 33,038.81 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
021-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

006-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ZOQUIAPAM - SAN

MATIAS ZOQUIAPAM DEL KM. 0+000 AL KM. 6+200

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 380,365.84 0.00 380,365.84 380,365.84 0.00 0.00 0.00 380,365.84 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
028-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

LA COSTA Y SIERRA SUR

006-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO XANICA -

SANTA MARIA COIXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 304,098.19 0.00 304,098.19 304,098.19 0.00 0.00 0.00 304,098.19 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
029-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

006-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR - LA

LIBERTAD KM. 0+000 AL KM. 4+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 319,525.64 0.00 319,525.64 319,525.64 0.00 0.00 0.00 319,525.64 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
030-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

006-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO NUEVO SANTIAGO

TUTLA - TIERRA NEGRA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 397,898.30 0.00 397,898.30 397,898.29 0.00 0.00 0.00 397,898.29 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
011-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

VALLES CENTRALES Y SIERRA SUR EN EL ESTADO DE OAXACA

007-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE MAGDALENA MIXTEPEC

A SANTA CATALINA MIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 2+378.1

SUBTRAMO DEL KM. 1+166 AL KM. 2+378.10

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 159,754.34 0.00 159,754.34 159,753.03 0.00 0.00 0.00 159,753.03 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
016-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

007-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(PINOTEPA

NACIONAL - PUTLA) - RANCHO LA VIRGEN - EL CUETE DEL KM. 0+000

AL KM. 3+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 53,352.11 0.00 53,352.11 53,352.11 0.00 0.00 0.00 53,352.11 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
019-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

VALLES CENTRALES, COSTA Y MIXTECA DEL ESTADO DE OAXACA

007-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE TIERRA

COLORADA (EL CARRIZAL) AL MANZANITO DEL KM 0+000 AL KM

8+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 85,371.17 0.00 85,371.17 85,371.17 0.00 0.00 0.00 85,371.17 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
021-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

007-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CECILIA

JALIEZA - SANTO DOMINGO JALIEZA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+284.62

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 379,927.00 0.00 379,927.00 379,927.00 0.00 0.00 0.00 379,927.00 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
028-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

LA COSTA Y SIERRA SUR

007-MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO NACHIHUI

-YOGANITA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 229,294.46 0.00 229,294.46 229,294.46 0.00 0.00 0.00 229,294.46 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
029-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

007-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO JULIO DE LA

FUENTE - ARROYO ENCINO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 239,673.71 0.00 239,673.71 239,673.71 0.00 0.00 0.00 239,673.71 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
030-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

007-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DE LAS

FLORES - CONSTITUCION MEXICANA  EC (TUXTEPEC - PALOMARES)

EL KM. 0+000 AL KM. 6+577

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 524,255.99 0.00 524,255.99 524,255.98 0.00 0.00 0.00 524,255.98 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
011-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

VALLES CENTRALES Y SIERRA SUR EN EL ESTADO DE OAXACA

008-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO : PARAJE DE

ARROYO TEJATE A PARAJE RIO TADEO DEL KM 2+000 AL KM 3+415

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 159,845.48 0.00 159,845.48 159,837.35 0.00 0.00 0.00 159,837.35 99.99

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
016-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

008-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE LA

NORIA - LOS POCITOS DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 45,780.97 0.00 45,780.97 45,780.97 0.00 0.00 0.00 45,780.97 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
021-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

008-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOMA DEL OCOTE -

SAN JERONIMO TAVICHE DEL KM. 0+000 AL KM. 16+106.35

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 570,137.65 0.00 570,137.65 570,137.64 0.00 0.00 0.00 570,137.64 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
029-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

008-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ARROYO CARRIZAL

- TIERRA BAJA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 277,752.60 0.00 277,752.60 277,752.60 0.00 0.00 0.00 277,752.60 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
030-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

008-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOS FRESNOS -

GENERAL FELIPE ANGELES DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 315,995.88 0.00 315,995.88 315,995.88 0.00 0.00 0.00 315,995.88 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
011-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS REGIONES DE

VALLES CENTRALES Y SIERRA SUR EN EL ESTADO DE OAXACA

009-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL  CENTRO DESVIACION

DEL RINCON A LA DESVIACION DEL KM 0+000 AL KM 1+414.80

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 159,845.48 0.00 159,845.48 159,844.43 0.00 0.00 0.00 159,844.43 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
016-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

009-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE

CARRETERO NANCHE DULCE -JUANA CASTILLO  DEL KM. 0+000 AL

KM. 2+500

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 190,829.94 0.00 190,829.94 190,829.94 0.00 0.00 0.00 190,829.94 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
021-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

009-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO

YODONDUZA MONTEVERDE  - GUADALUPE MONTEVERDE Y RAMAL A

SAN JOSE 4.2 KMS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 518,464.87 0.00 518,464.87 518,464.87 0.00 0.00 0.00 518,464.87 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
029-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

009-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ -

TIERRA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 239,568.88 0.00 239,568.88 239,568.88 0.00 0.00 0.00 239,568.88 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
016-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

010-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE

CARRETERO -PALMARILLO   DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 190,873.16 0.00 190,873.16 190,873.16 0.00 0.00 0.00 190,873.16 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
021-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

010-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PROGRESO -

ITURBIDE - MIGUEL HIDALGO 3.5 KMS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 478,797.22 0.00 478,797.22 478,797.22 0.00 0.00 0.00 478,797.22 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
029-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

010-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TAMAZULAPAM -

SANTA ROSA - TIERRA CALIENTE DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 239,642.20 0.00 239,642.20 239,642.20 0.00 0.00 0.00 239,642.20 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
021-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

011-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C (ITURBIDE -

CBTA 77) IGNACIO ZARAGOZA - VICENTE GUERRERO 3.8 KMS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 359,493.26 0.00 359,493.26 359,493.25 0.00 0.00 0.00 359,493.25 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
029-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

011-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CABALLO BLANCO

- DURAZNAL DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 239,810.54 0.00 239,810.54 239,810.54 0.00 0.00 0.00 239,810.54 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
021-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

012-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO -

GUADALUPE VICTORIA - ITURBIDE  AL CBTA NUM 77, 2.95 KMS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 478,997.76 0.00 478,997.76 478,997.75 0.00 0.00 0.00 478,997.75 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
029-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

012-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CABALLO BLANCO

- CUATRO PALO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+577

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 285,913.71 0.00 285,913.71 285,913.71 0.00 0.00 0.00 285,913.71 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
029-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

013-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MAGUEY -

DURAZNAL DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 239,526.59 0.00 239,526.59 239,526.59 0.00 0.00 0.00 239,526.59 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
029-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

014-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO LAGUNA

-LOMA LINDA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+577

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 365,748.80 0.00 365,748.80 365,748.80 0.00 0.00 0.00 365,748.80 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 695-CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 335-CAMINO RURAL MEJORADO

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES 02-MEJORA DE CAMINOS RURALES
029-MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE

OAXACA

015-MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO

TEPUXTEPEC - LLANO LAGUNA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 477,196.76 0.00 477,196.76 477,196.76 0.00 0.00 0.00 477,196.76 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR FIN:

MEJORAR LA CONECTIVIDAD DEL ESTADO Y DENTRO DE SUS REGIONES MEDIANTE

INFRAESTRUCTURA Y UNA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE TRASPORTE INTEGRAL Y

COMUNICACIONES MODERNAS QUE FOMENTEN LA COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

TEMA: 04-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

OBJETIVO:

01-MEJORAR LA CONECTIVIDAD DEL ESTADO Y DENTRO DE SUS REGIONES MEDIANTE INFRAESTRUCTURA Y UNA PLATAFORMA

LOGÍSTICA DE TRASPORTE INTEGRAL Y COMUNICACIONES MODERNAS QUE FOMENTEN LA COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

PROPÓSITO:
CONTAR CON CARRETERAS ALIMENTADORAS Y PUENTES EN BUEN ESTADO DENTRO DE LA

ENTIDAD PARA FACILITAR LA INTEGRACIóN DE MERCADOS Y ACCESOS A SERVICIOS

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE: 696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 187-GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO INSTITUCIONAL:
--LLEVAR ACABO ACCIONES RELATIVAS A LA PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE CAMINOS, AEROPISTAS Y EN SU CASO SERVICIOS AUXILIARES Y CONEXOS A LOS

MISMO QUE DERIVEN DE PROGRAMAS PROPIOS O CONVENIOS CON LA FEDERACION, MUNICIPIOS O PARTICULARES.

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS
01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS 000-- -

001-OPERACION Y ADMINISTRACION PARA ACCIONES DE

CARRETERAS ALIMENTADORES

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

203,175,918.00 8,846,977.51 10,535,255.53 201,487,639.98 41,892,299.40 0.00 0.00 0.00 58,118,521.91 20.79

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (NúMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS) * 100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE TRIMESTRALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CAO LAS CONDICIONES ECONOMICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO 2018 VALOR 96.00

AVANCE TRIMESTRAL

1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO

PROGRAMADA 24.00 24.00 24.00 24.00 96.00

ACTUALIZADA 24.00 24.00

ALCANZADA 24.00 0.00 0.00 0.00 24.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 433-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS
01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

003-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE

OAXACA (SCT 2)

001-MODERNIZACION A NIVEL DE PAVIMENTO DEL CAMINO SAN JUAN

MIXTEPEC - TEJOCOTES - JUXTLAHUACA DEL KM. 0+000 AL KM.

38+000, SUBTRAMO DEL KM 24+100 AL KM 25+960

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 433-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS

01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

004-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE

OAXACA (SCT2A)

001-MODERNIZACION Y AMPLIACION  DEL CAMINO "SANTIAGO
TILANTONGO - SAN MIGUEL TECOMATLAN" TRAMO DEL KM. 0+000 AL
KM. 22+400, PRIMER SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 11+279.41 
AL KM. 9+840 AT = 8+990 AD AL KM. 8+880; SEGUNDO SUBTRAMO A

MODERNIZAR DEL KM. 8+880 AT = 8+067.84 AD AL KM. 7+117.74

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 290.12 0.00 290.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 433-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS

01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

005-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO

DE OAXACA (SCT)

001-MODERNIZACIÓN A NIVEL DE PAVIMENTO DEL CAMINO OAXACA -
PUERTO ESCONDIDO - HUATULCO TRAMO LA "Y" BARRANCA LARGA

- VENTANILLA Y PUERTO ESCONDIDO - HUATULCO Y RAMAL SAN
SEBASTIÁN COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 8+610, SUBTRAMO DEL

KM 4+000 AL KM 7+200.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 12.91 0.00 12.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 433-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS

01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE

OAXACA (SCT A)

001-MODERNIZACION A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA CARRETERA E.C.
KM 126+645 (MITLA - ENTR. TEHUANTEPEC II) - SAN JUAN JUQUILA

MIXES DEL KM 0+000 AL KM 31+000; PRIMER SUBTRAMO A NIVEL DE
SUBRASANTE DEL KM 25+000 AL KM 27+700; SEGUNDO SUBTRAMO A

NIVEL DE SUBRASANTE  DEL KM 19+700 AL KM 22+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 433-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS

01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS 009-AMPLIACIONES 2012

001-MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO

TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES, TRAMO: DEL KM.

0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 25+000 AL

KM. 28+000 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2010 Y 2011; 26.76 %)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 880,394.27 0.00 880,394.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 433-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS
01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

010-PROGRAMA DE AMPLIACION DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA

001-AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (SAN JUAN MIXTEPEC - SANTOS

REYES TEPEJILLO ) - TINUMA DE ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM

7+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+000 AL KM 2+860

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD:
435-ESTUDIO Y PROYECTO REALIZADO

CARRETERA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS

01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

011-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE

SAN FELIPE TEJALÁPAM (FIES 2017)

001-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SANTIAGO

TLAZOYALTEPEC -SAN FELIPE TEJALÁPAM, TRAMO DEL KM 0+000 AL
KM 21+000, SUBTRAMO DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL KM 10+000 AL

KM 16+600

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD:
435-ESTUDIO Y PROYECTO REALIZADO

CARRETERA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS

01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

012-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA

LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE CAMINOS EN EL ESTADO DE

OAXACA (FIES 2017)

001-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y

AMPLIACION DEL CAMINO : E.C. (TEOTITLAN DE FLORES MAGON -

TUXTEPEC) - AGUA TINTA- AGUA EVANGELISTA - AGUA COLORADA,

DEL KM 0+000 AL KM 7+164

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD:
435-ESTUDIO Y PROYECTO REALIZADO

CARRETERA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS

01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

013-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA

CONSTRUCCION DEL PERIFERICO SUR EN JUCHITAN DE ZARAGOZA

(FIES 2017)

001-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL

PERIFERICO SUR DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, TRAMO DEL KM 0+000

AL KM 18+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 14+000 AL KM

18+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD:
435-ESTUDIO Y PROYECTO REALIZADO

CARRETERA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS
01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

014-ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL

LIBRAMIENTO SUR DE LA CIUDAD DE OAXACA DEL KM. 0+000 AL

KM. 56+823

001-ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL

LIBRAMIENTO SUR DE LA CIUDAD DE OAXACA DEL KM. 0+000 AL KM.

56+823

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 17,040,350.00 0.00 17,040,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 433-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS

01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

015-PAVIMENTACION DEL CAMINO SIN NOMBRE QUE VA DE CABEZA

DE TILPAM AL CERRO CLARIN DEL KM. 0+000 AL KM. 14+986, ETAPA

2 DEL SUBTRAMO A PAVIMENTAR DEL KM. 0+700 AL KM. 2+700, EN

EL MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA

001-PAVIMENTACION DEL CAMINO SIN NOMBRE QUE VA DE CABEZA

DE TILPAM AL CERRO CLARIN DEL KM. 0+000 AL KM. 14+986, ETAPA 2

DEL SUBTRAMO A PAVIMENTAR DEL KM. 0+700 AL KM. 2+700, EN EL

MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 18,712,032.70 0.00 18,712,032.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
01-FORTALECER LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN, ACORDES CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE OAXACA, MANTENIÉNDOLAS EN

ÓPTIMAS CONDICIONES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA SUSTENTABLE.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
02-FOMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE EN SUS DIVERSAS MODALIDADES: PÚBLICO DE CARGA, DE

PASAJE, TURÍSTICO, ENTRE OTRAS.
ACTIVIDAD: 187-GESTIÓN ADMINISTRATIVA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS
01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS 000-- - 002-SUPERVISION DE OBRA PUBLICA 2.5 % EJERCICIO 2018

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 3,099,540.50 0.00 3,099,540.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,977,709.48 0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (NúMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS) * 100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE TRIMESTRALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CAO LAS CONDICIONES ECONOMICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO 0 VALOR 3.00

AVANCE TRIMESTRAL

1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO

PROGRAMADA 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

ACTUALIZADA 0.00 0.00

ALCANZADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
01-FORTALECER LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN, ACORDES CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE OAXACA, MANTENIÉNDOLAS EN

ÓPTIMAS CONDICIONES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA SUSTENTABLE.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
02-FOMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE EN SUS DIVERSAS MODALIDADES: PÚBLICO DE CARGA, DE

PASAJE, TURÍSTICO, ENTRE OTRAS.
ACTIVIDAD: 433-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS

01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

003-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE

OAXACA (SCT 2)

002-MODERNIZACION A NIVEL DE PAVIMENTO DEL CAMINO SANTIGO
IXTAYUTLA TR. SANTIAGO JAMILTEPEC - SANTA ELENA

COMALTEPEC - SAN JOSE DE LAS FLORES DEL KM. 0+000 AL KM.
22+000, SUBTRAMO DEL KM 13+320=19+480 AL KM 19+780 A NIVEL DE

BASE HIDRAULICA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 18,849.08 0.00 18,849.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
01-FORTALECER LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN, ACORDES CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE OAXACA, MANTENIÉNDOLAS EN

ÓPTIMAS CONDICIONES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA SUSTENTABLE.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
02-FOMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE EN SUS DIVERSAS MODALIDADES: PÚBLICO DE CARGA, DE

PASAJE, TURÍSTICO, ENTRE OTRAS.
ACTIVIDAD: 433-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS
01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

005-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO

DE OAXACA (SCT)

002-MODERNIZACION A NIVEL DE PAVIMENTO E.C. (BARRANCA

LARGA - VENTANILLA) - SAN ANTONIO LALANA DEL KM 0+000 AL KM

2+500, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 1+700.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 178.20 0.00 178.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
01-FORTALECER LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN, ACORDES CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE OAXACA, MANTENIÉNDOLAS EN

ÓPTIMAS CONDICIONES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA SUSTENTABLE.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
02-FOMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE EN SUS DIVERSAS MODALIDADES: PÚBLICO DE CARGA, DE

PASAJE, TURÍSTICO, ENTRE OTRAS.
ACTIVIDAD: 433-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS

01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE

OAXACA (SCT A)

002-MODERNIZACIÓN A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA CARRETERA E.C.
(MITLA - ENTR. TEHUANTEPEC II) - SANTIAGO QUIAVICUSAS DEL KM
0+000 AL KM 23+000, PRIMER SUBTRAMO A NIVEL DE SUBRASANTE

DEL KM 1+400 AL KM 3+000; SEGUNDO SUBTRAMO A NIVEL DE
SUBRASANTE  DEL KM 18+411.83 AL KM 15+011.83

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 113.07 0.00 113.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
01-FORTALECER LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN, ACORDES CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE OAXACA, MANTENIÉNDOLAS EN

ÓPTIMAS CONDICIONES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA SUSTENTABLE.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
02-FOMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE EN SUS DIVERSAS MODALIDADES: PÚBLICO DE CARGA, DE

PASAJE, TURÍSTICO, ENTRE OTRAS.
ACTIVIDAD:

435-ESTUDIO Y PROYECTO REALIZADO

CARRETERA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS

01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

012-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA

LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE CAMINOS EN EL ESTADO DE

OAXACA (FIES 2017)

002-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y
AMPLIACION DEL CAMINO MIAHUATLAN-SAN PABLO

COATLAN-SANJERONIMO COATLAN-PIEDRA LARGA -LA PALMA;
TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 103+000; SUBTRAMO A MODERNIZAR

DEL KM. 49+000 AL KM. 57+234

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO,

FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.
ACTIVIDAD: 433-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS
01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

003-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE

OAXACA (SCT 2)

003-MODERNIZACION A NIVEL DE PAVIMENTO DEL CAMINO JOSE

MARIA MORELOS - EL POTRERO DEL KM. 0+000 AL KM.

12+800,SUBTRAMO DEL KM 11+200 AL KM 12+800

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 1,332,530.12 0.00 1,332,530.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO,

FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.
ACTIVIDAD: 433-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS
01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

005-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO

DE OAXACA (SCT)

003-MODERNIZACION A NIVEL DE PAVIMENTO DEL CAMINO E.C.

(TLAXIACO-CHALCATONGO) - YOSOYUA DEL KM 0+000 AL KM 7+561,

SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 6+700 AL KM 7+660.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 389,975.56 0.00 389,975.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO,

FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.
ACTIVIDAD:

435-ESTUDIO Y PROYECTO REALIZADO

CARRETERA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS

01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

012-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA

LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE CAMINOS EN EL ESTADO DE

OAXACA (FIES 2017)

003-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y

AMPLIACIÓN DEL CAMINO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC AL

ENTRONQUE DE LA AUTOPISTA(MITLA- TEHUANTEPEC II) TRAMO DEL

KM 0+000 AL KM 4+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO,

FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.
ACTIVIDAD: 433-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS

01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

003-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE

OAXACA (SCT 2)

004-MODERNIZACION A NIVEL DE PAVIMENTO DEL CAMINO

SANTIAGO NARANJAS - LAZARO CARDENAS - SANTA MARIA

YUCUNICOCO DEL KM 0+0000 AL KM 12+000, SUBTRAMO DEL KM

7+100 AL KM 7+980

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 12,678.85 0.00 12,678.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO,

FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.
ACTIVIDAD: 433-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS

01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

005-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO

DE OAXACA (SCT)

004-MODERNIZACIÓN A NIVEL DE PAVIMENTO DEL CAMINO E.C. KM 31

(AMATE COLORADO-ZARAGOZA ITUNDUJIA) - EL LIMÓN - STA. ANA

PROGRESO - SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA DEL KM 0+000 AL KM

4+000

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 472.08 0.00 472.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO,

FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.
ACTIVIDAD:

435-ESTUDIO Y PROYECTO REALIZADO

CARRETERA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS

01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

012-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA

LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE CAMINOS EN EL ESTADO DE

OAXACA (FIES 2017)

004-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y
AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS

YAUTEPEC) SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL
AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC, TRAMO DEL

KM. 0+000 AL KM. 54+600, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 44+900
AL KM. 47+000 Y SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 50+000 AL KM.

54+600

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 1,590,000.00 0.00 1,590,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO,

FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.
ACTIVIDAD: 433-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS
01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

005-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO

DE OAXACA (SCT)

005-MODERNIZACIÓN A NIVEL DE PAVIMENTO DEL CAMINO ACATLÁN

DE PÉREZ FIGUEROA - LA CAPILLA DEL KM 0+000 AL KM 24+000,

SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 18+700 AL KM. 21+900.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 97,994.82 0.00 97,994.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO,

FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.
ACTIVIDAD:

435-ESTUDIO Y PROYECTO REALIZADO

CARRETERA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS

01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

012-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA

LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE CAMINOS EN EL ESTADO DE

OAXACA (FIES 2017)

005-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y
AMPLIACION DE CAMINO KM. 125+000 E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC)

- LAS ANIMAS - LA MANCORNADA - SOLEDAD SALINAS - UNION
JUAREZ - SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM.

23+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 11+500 AL KM. 16+500

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 163/175   FECHA:26-04-2018



REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO,

FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.
ACTIVIDAD: 433-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS

01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

005-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO

DE OAXACA (SCT)

006-MODERNIZACION A NIVEL DE PAVIMENTO DEL CAMINO E.C. (EL

AMATE - COSOLAPA) - LA MARGARITA - LA TABAQUERA DEL KM

0+000 AL KM 28+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+300 AL

KM 7+900.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 41,510.22 0.00 41,510.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO,

FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.
ACTIVIDAD:

435-ESTUDIO Y PROYECTO REALIZADO

CARRETERA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS
01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

012-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA

LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE CAMINOS EN EL ESTADO DE

OAXACA (FIES 2017)

006-ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN MARTÍN LACHILÁ

- SAN ANDRÉS ZABACHE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 1,101,316.32 0.00 1,101,316.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO,

FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.
ACTIVIDAD: 433-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS
01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

005-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO

DE OAXACA (SCT)

007-MODERNIZACION A NIVEL DE PAVIMENTO DEL CAMINO SANTA

MARIA GUIENAGATI - PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 26+000,

SUBTRAMO DEL KM 7+800 AL KM 8+300.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 101.72 0.00 101.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO,

FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.
ACTIVIDAD: 433-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS

01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

005-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO

DE OAXACA (SCT)

008-MODERNIZACION A NIVEL DE PAVIMENTO DEL CAMINO
TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA - SANTOS REYES TEPEJILLO - SAN

JUAN MIXTEPEC - SAN MARTIN ITUNYOSO, KM 102+000 E.C.
(YUCUDAA-PINOTEPA NACIONAL) DEL KM 0+000 AL KM 102+000

ORIGEN ITUNYOSO,  TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 23+600 AL KM
24+100

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 15,378.08 0.00 15,378.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO,

FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.
ACTIVIDAD: 433-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS
01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

005-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO

DE OAXACA (SCT)

009-MODERNIZACIÓN A NIVEL DE PAVIMENTO DEL CAMINO

MIAHUATLAN - SAN CARLOS YAUTEPEC DEL KM 0+000 AL KM

104+000, SUBTRAMO DEL KM. 65+700 AL 63+500.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 302.93 0.00 302.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO,

FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.
ACTIVIDAD: 433-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS

01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

005-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO

DE OAXACA (SCT)

010-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO "SAN JUAN

MIXTEPEC" - AGUA ZARCA E.C. (HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO -

PUTLA VILLA DE GUERRERO), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+500,

SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+700 AL KM 3+700.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 834.67 0.00 834.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 169/175   FECHA:26-04-2018



REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO,

FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.
ACTIVIDAD: 433-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS

01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

005-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO

DE OAXACA (SCT)

011-MODERNIZACION A NIVEL DE PAVIMENTO DEL CAMINO LOMA

BONITA - MIXTAN MONTERROSA - LAZARO CARDENAS - E.C.

(TUXTEPEC-PALOMARES) DEL KM 0+000 AL KM 38+000, SUBTRAMO A

MODERNIZAR DEL KM 32+000 AL KM 35+600.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 16,563.32 0.00 16,563.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

696-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA Y

CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO,

FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.
ACTIVIDAD: 433-CARRETERA ALIMENTADORA AMPLIADA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS

01-AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

005-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO

DE OAXACA (SCT)

012-MODERNIZACIÓN A NIVEL DE PAVIMENTO DEL CAMINO KM 168
CARR ( TUXTEPEC - OAXACA) SAN MIGUEL DEL RIO - SANTA

CATARINA IXTEPEJI - EL CERESAL DEL KM 0+000 AL 15+000 (LADO
SAN CATARINA IXTEPEJI), SUBTRAMO DEL KM. 4+000 AL KM. 4+760 Y
MODERNIZACION A NIVEL PAVIMENTO (LADO SAN MIGUEL DEL RIO),

SUBTRAMO DEL KM. 5+600 AL KM. 7+240.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 275,346.08 0.00 275,346.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

697-CARRETERA ALIMENTADORA CON

MANTENIMIENTO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-REESTRUCTURAR EL PROGRAMA DE MÓDULOS DE MAQUINARIA MICRORREGIONALES PARA LA ATENCIÓN DE LOS CAMINOS

RURALES Y BRECHAS.
ACTIVIDAD:

436-CARRETERA ALIMENTADORA

RECONSTRUIDA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS

02-MEJORA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

002-RECONSTRUCCION CAMINO IXTLAN - CAPULALPAM DE
MENDEZ- NATIVIDAD - ZOOGOCHO - SAN JUAN TABAA - VILLA ALTA,
TRAMO IXTLAN - ZOOGOCHO - SAN ANDRES ZOLAGA, SUBTRAMO:
DEL KM 9+000 AL KM 12+000 Y DEL KM 55+160 AL KM 57+740 Y UN

MURO EN EL KM 28+896

001-RECONSTRUCCION CAMINO IXTLAN - CAPULALPAM DE MENDEZ -
NATIVIDAD - ZOOGOCHO - SAN JUAN TABAA - VILLA ALTA, TRAMO

IXTLAN - ZOOGOCHO - SAN ANDRES SOLAGA, SUBTRAMO : DEL KM
9+000 AL KM 12+000 Y DEL KM 55+160 AL KM 57+740 Y UN MURO EN

EL 28+896

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 513,112.79 0.00 513,112.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

697-CARRETERA ALIMENTADORA CON

MANTENIMIENTO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-REESTRUCTURAR EL PROGRAMA DE MÓDULOS DE MAQUINARIA MICRORREGIONALES PARA LA ATENCIÓN DE LOS CAMINOS

RURALES Y BRECHAS.
ACTIVIDAD:

436-CARRETERA ALIMENTADORA

RECONSTRUIDA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS

02-MEJORA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

003-RECONSTRUCCION DE 7.20 KM. DE PAVIMENTO CON CONCRETO

ASFALTICO DE LA CARRETERA ZACATEPEC-SANTA CATARINA

JUQUILA DEL KM. 31+200 AL 38+400, EN EL MUNICIPIO DE SANTA

CATARINA JUQUILA.

001-RECONSTRUCCIÓN DE 7.20 KM. DE PAVIMENTO CON CONCRETO

ASFALTICO DE LA CARRETERA ZACATEPEC- SANTA CATARINA

JUQUILA DEL KM 31+200 AL 38+400, EN EL MUNICIPIO DE SANTA

CATARINA JUQUILA.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 21,500,000.00 1,691,143.00 19,808,857.00 1,180,154.16 0.00 0.00 0.00 1,180,154.16 5.96

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

697-CARRETERA ALIMENTADORA CON

MANTENIMIENTO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-REESTRUCTURAR EL PROGRAMA DE MÓDULOS DE MAQUINARIA MICRORREGIONALES PARA LA ATENCIÓN DE LOS CAMINOS

RURALES Y BRECHAS.
ACTIVIDAD:

436-CARRETERA ALIMENTADORA

RECONSTRUIDA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS

02-MEJORA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

004-RECONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA EN EL CAMINO

TAMAZULAPAM DEL PROGRESO - TEPELMEME VILLA DE MORELOS,

TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 38+000, SUBTRAMO DEL KM 22+500 AL

KM 24+880.

001-RECONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA EN EL CAMINO

TAMAZULAPAM DEL PROGRESO - TEPELMEME VILLA DE MORELOS,

TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 38+000, SUBTRAMO DEL KM 22+500 AL

KM 24+880.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 12,800,000.00 960,735.67 11,839,264.33 67,670.32 0.00 0.00 0.00 67,670.32 0.57

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL.
COMPONENTE:

697-CARRETERA ALIMENTADORA CON

MANTENIMIENTO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-REESTRUCTURAR EL PROGRAMA DE MÓDULOS DE MAQUINARIA MICRORREGIONALES PARA LA ATENCIÓN DE LOS CAMINOS

RURALES Y BRECHAS.
ACTIVIDAD:

436-CARRETERA ALIMENTADORA

RECONSTRUIDA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

116-AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

ALIMENTADORAS

02-MEJORA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

021-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA ESPERANZA-AGUA

FRIA-PUEBLO NUEVO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+900, CON RAMAL AL

ENTRONQUE CARR.(CD-ALEMAN SAYULA) EN EL MUNICIPIO DE SAN

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA

001-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA ESPERANZA-AGUA

FRIA-PUEBLO NUEVO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+900, CON RAMAL AL

ENTRONQUE CARR.(CD-ALEMAN SAYULA) EN EL MUNICIPIO DE SAN

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 49,999,022.53 0.00 49,999,022.53 22,879,719.11 0.00 0.00 0.00 22,879,719.11 45.76

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. CARLOS RUEDA AYALA ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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