
Nombre
Ubicación 

(Municipio, Entidad)
Nombre

Ubicación 
(Municipio, 

Entidad)
Nombre

Ubicación 
(Municipio, 

Entidad)
del al

CONTRATO:  
10 DE 

AGOSTO DE 
2017

CONTRATO: 
UNSIS/LEOP-

01/FAM2017-01/2017

CONTRATO:    
$7,886,377.07

CONTRATO: 14 DE 
AGOSTO DE 2017

CONTRATO: 11 DE 
DICIEMBRE DE 2017

CONVENIO 
MODIFICATO
RIO:     20 DE 
OCTUBRE DE 

2017 

CONVENIO 
MODIFICATORIO: 

CM/LEOP/FAM2017-
01/2017

CONVENIO 
MODIFICATORIO:    $ 

421,327.63 

CONVENIO 
MODIFICATORIO:  22 

DE DICIEMBRE DE 
2017

CONVENIO 
MODIFICATORIO:      

29 DE DICIEMBRE DE 
2017.

CONTRATO:  
30 DE 

OCTUBRE DE 
2017

CONTRATO: OP-
LPN/FONREGIÓN-

01/2017

CONTRATO:    
$10`513,275.56 

CONTRATO: 31 DE 
OCTUBRE DE 2017

CONTRATO: 28 DE 
ABRIL DE 2018

CONVENIO 
MODIFICATO
RIO:    08 DE 
NOVIEMBRE 

DE 2017

CONVENIO 
MODIFICATORIO: 

CM/OP-
LPN/FONREGIÓN-

01/2017

CONVENIO 
MODIFICATORIO:    

$3,236,139.00

CONVENIO 
MODIFICATORIO:  30 

DE ABRIL DE 2018

CONVENIO 
MODIFICATORIO:  28 

DE JUNIO DE 2018

CONTRATO:  
30 DE 

OCTUBRE DE 
2017

CONTRATO: OP-
LPN/FONREGIÓN-

02/2017

CONTRATO:    
$7`841,616.67

CONTRATO: 31 DE 
OCTUBRE DE 2017

CONTRATO: 13 DE 
ABRIL DE 2018

CONVENIO 
MODIFICATO
RIO:    08 DE 
NOVIEMBRE 

DE 2017

CONVENIO 
MODIFICATORIO: 

CM/OP-
LPN/FONREGIÓN-

02/2017

CONVENIO 
MODIFICATORIO:    $ 

2,983,837.00

CONVENIO 
MODIFICATORIO:  15 

DE ABRIL DE 2018

CONVENIO 
MODIFICATORIO: 13 

DE JUNIO DE 2018

Programa

Obra Convocatoria Contrato

Motivos de adjudicación
Nombre Descripción Justificación ModalidadFecha de inicio Número Fecha de emisión

Fecha del fallo 
final

Empresa contratada
Empresa (Invitación 

restringida)
Empresa (Invitación 

restringida)

Concursante

Formato de obras públicas ejecutadas en la modalidad de contrato

Periodo
Fecha de 

celebración
Número Importe del contrato Plazo de entrega

Del 1° de enero al 31 de diciembre del 2018

139-FORMACION 
PROFESIONAL Y 
POSGRADO

CONSTRUCCIÓN DE
UN AUDITORIO PARA
LA DES DE CIENCIAS
SOCIALES Y
ADMINISTRATIVAS Y
CIENCIAS DE LA
SALUD EN LA
UNIVERSIDAD DE LA
SIERRA SUR

“CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO PARA LA DES DE CIENCIAS
SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y CIENCIAS DE LA SALUD EN LA
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR., EDIFICIO DE 1,469.73 M2,
TRABAJOS A BASE DE CIMENTACIÓN CON ZAPATAS CORRIDAS Y
CONTRA TRABES DE CONCRETO ARMADO, ESTRUCTURA
CONFORMADA POR COLUMNAS, MUROS, TRABES, LOSA DE
CONCRETO ARMADO, Y CUBIERTA TÉRMICA DE MULTITECHO, Y
ESTRUCTURA METÁLICA, MUROS DIVISORIOS DE BLOCK LIGERO Y
HUECO DE TEPEXIL, CON UN ESPESOR DE 20 CMS., MUROS DE
LADRILLO DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE ESPESOR, CON
APLANADO FINO AL INTERIOR Y EXTERIOR, FIRME DE CONCRETO
REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA, PISO LISO DE
CONCRETO EN ÁREA DE ESPECTADORES, Y ESCENARIO,
IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA,
AUDIO, VIDEO, ELÉCTRICA, RED DE DATOS., Y SISTEMA DE
CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL.”

ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN AUDITORIO
PARA 219 PERSONAS SENTADAS, CONSTRUIDO EN
EL 2004. DICHO AUDITORIO, HA DEJADO DE SER
FUNCIONAL DEBIDO AL CONSTANTE CRECIMIENTO
DE LA MATRÍCULA, PASANDO DE 288 ALUMNOS EN
EL 2004 A 1672 PARA EL AÑO 2016, ESTO SIN
CONSIDERAR QUE PARA OCTUBRE DEL 2017, SE
ESPERA UN INGRESO APROXIMADO DE 437
ALUMNOS A PRIMER SEMESTRE, ES DECIR, SE
TENDRÁ UNA MATRÍCULA DE 2109 ALUMNOS. DE
AHÍ LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN
AUDITORIO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE
ESPACIO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA
EL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS ACTIVIDADES
ACADÉMICAS, DE INVESTIGACIÓN, DE PROMOCIÓN
AL DESARROLLO Y DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA,
QUE SE LLEVAN A CABO EN LA UNSIS.

14 DE AGOSTO DE 
2017

No. LEOP-920046992-
N1-2017

15 DE JULIO DE 
2017

09 DE AGOSTO 
DE 2017

CONSTRUCCIONES 
AMBIENTALES H.C. 

S.A DE C.V.

13 DE SEPTIEMBRE 
#208, COLONIA 

FRACCIONAMIENT
O NIÑOS HEROES, 

C.P. 68030,
OAXACA DE 

JUAREZ

No. LO 920046992 E2 
2017

12 DE OCTUBRE 
DE 2017

27 DE OCTUBRE 
DE 2017

ARGUTSA 
CONSTRUCCIONES

, S.A. DE C.V.

5TA PRIVADA DE LA 
NORIA N.309 

INTERIOR 3, C.P. 
68000, OAXACA DE 
JUÁREZ, OAXACA

139-FORMACION 
PROFESIONAL Y 
POSGRADO

CONSTRUCCIÓN DEL
LABORATORIO 
PROPEDEÚTICO DE
SALUD, EN LA
UNIVERSIDAD DE LA
SIERRA SUR, EN EL
MUNICIPIO DE
MIAHUATLÁN DE
PORFIRIO DÍAZ,
OAXACA, CLAVE SEP
20MSU0023N

“CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO PROPEDEÚTICO DE SALUD, EN
LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, EN EL MUNICIPIO DE
MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA, CLAVE SEP
20MSU0023N”., CONSISTENTES EN: CONSTRUCCIÓN DEL
LABORATORIO PROPEDÉUTICO DE SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE
LA SIERRA SUR, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA. CLAVE SEP 20MSU0023N., CON CIMENTACIÓN A BASE
DE ZAPATAS CORRIDAS Y CONTRA TRABES DE CONCRETO
ARMADO, ESTRUCTURA CONFORMADA POR COLUMNAS, MUROS,
TRABES, LOSA DE ENTREPISO, RAMPA PARA ESCALERA Y LOSA DE
AZOTEA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, APLANADO FINO AL INTERIOR
Y EXTERIOR, FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA
ELECTRO SOLDADA PARA RECIBIR LOSETA, IMPERMEABILIZACIÓN
DE AZOTEAS CON MATERIAL PREFABRICADO, INSTALACIÓN
HIDRÁULICA, SANITARIA, Y PREPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS,
DE RED, VIDEO VIGILANCIA, CON TUBERÍA CONDUIT PVC TIPO
PESADO, E INSTALACIÓN DE AIRE Y VACÍO CON TUBERÍA DE COBRE
TIPO L

EL PLAN DE ESTUDIOS CONTEMPLA UN TOTAL DE
47 MATERIAS QUE SE IMPARTEN EN LAS
INSTALACIONES DE LA UNSIS, DE LAS CUALES EL
81% SON TEÓRICO-PRÁCTICAS, ESTO ES,
REQUIEREN DEL USO DE LABORATORIOS PARA
LLEVAR A CABO LAS PRÁCTICAS COMO
COMPLEMENTO DE LOS TEMAS TEÓRICOS. POR LA 
ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS, LOS
ALUMNOS DEBEN ASISTIR AL MENOS UNA HORA
AL DÍA AL LABORATORIO POR CADA UNA DE LAS
MATERIAS QUE SE CONSIDERAN TEÓRICO-
PRÁCTICAS, YA QUE DURANTE SU TRAYECTORIA
ESCOLAR DEBEN REALIZAR LA PRÁCTICA DE MÁS
DE 120 PROCEDIMIENTOS EN SU ÁREA DE
FORMACIÓN. ES POR ELLO LA IMPORTANCIA DE
CONTAR CON UNA LABORATORIO PROPEDEUTICO
DE ESTAS CARACTERISTCAS Y DIMENSIONES.

31 DE OCTUBRE 
DE 2017

N/A N/A N/A

SEGÚN 
PRORROGA 

AUTORIZADA 
13 DE MARZO 

DE 2018.

SE FALLO POR LA
PROPUESTA QUE
GARANTIZO 
SATISFACTORIAMENTE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES LEGALES ,
TECNICAS Y ECONOMICAS
REQUERIDAS.

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A CONTRATO DE 
OBRA 
PUBLICA A
BASE DE
PRECIOS 
UNITARIOS Y
TIEMPO 
DETERMINAD
O.

N/A CONTRATO DE 
OBRA 
PUBLICA A
BASE DE
PRECIOS 
UNITARIOS Y
TIEMPO 
DETERMINAD
O.

No. LO 920046992 E3 
2017

12 DE OCTUBRE 
DE 2017

27 DE OCTUBRE 
DE 2017

ARGUTSA 
CONSTRUCCIONES

, S.A. DE C.V.

5TA PRIVADA DE LA 
NORIA N.309 

INTERIOR 3, C.P. 
68000, OAXACA DE 
JUÁREZ, OAXACA

139-FORMACION 
PROFESIONAL Y 
POSGRADO

"CONSTRUCCIÓN DEL
LABORATORIO DE
ANATOMÍA Y
DISECCIÓN, EN LA
UNIVERSIDAD DE LA
SIERRA SUR, EN EL
MUNICIPIO DE
MIAHUATLÁN DE
PORFIRIO DÍAZ,
OAXACA. CLAVE SEP
20MSU0023N”

"CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y DISECCIÓN,
EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, EN EL MUNICIPIO DE
MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA. CLAVE SEP
20MSU0023N”., CONSISTENTES EN: CONSTRUCCIÓN DEL
LABORATORIO DE ANATOMÍA Y DISECCIÓN, EN LA UNIVERSIDAD DE
LA SIERRA SUR, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA. CLAVE SEP 20MSU0023N., CON CIMENTACIÓN A BASE
DE ZAPATAS CORRIDAS Y CONTRA TRABES DE CONCRETO
ARMADO, ESTRUCTURA CONFORMADA POR COLUMNAS, MUROS,
TRABES, LOSA DE ENTREPISO, RAMPA PARA ESCALERA Y LOSA DE
AZOTEA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, APLANADO FINO AL INTERIOR
Y EXTERIOR, FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA
ELECTRO SOLDADA PARA RECIBIR LOSETA, IMPERMEABILIZACIÓN
DE AZOTEAS CON MATERIAL PREFABRICADO, INSTALACIÓN
HIDRÁULICA, SANITARIA, Y PREPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS,
DE RED, VIDEO VIGILANCIA, CON TUBERÍA CONDUIT PVC TIPO
PESADO, E INSTALACIÓN DE GAS, AIRE Y VACÍO CON TUBERÍA DE
COBRE TIPO L

EL PLAN DE ESTUDIOS CONTEMPLA UN TOTAL DE
47 MATERIAS QUE SE IMPARTEN EN LAS
INSTALACIONES DE LA UNSIS, DE LAS CUALES EL
81% SON TEÓRICO-PRÁCTICAS, ESTO ES,
REQUIEREN DEL USO DE LABORATORIOS PARA
LLEVAR A CABO LAS PRÁCTICAS COMO
COMPLEMENTO DE LOS TEMAS TEÓRICOS. POR LA 
ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS, LOS
ALUMNOS DEBEN ASISTIR AL MENOS UNA HORA
AL DÍA AL LABORATORIO POR CADA UNA DE LAS
MATERIAS QUE SE CONSIDERAN TEÓRICO-
PRÁCTICAS, YA QUE DURANTE SU TRAYECTORIA
ESCOLAR DEBEN REALIZAR LA PRÁCTICA DE MÁS
DE 120 PROCEDIMIENTOS EN SU ÁREA DE
FORMACIÓN. ES POR ELLO LA IMPORTANCIA DE
CONTAR CON UNA LABORATORIO DE ANATOMÍA Y
DISECCIÓN DE ESTAS CARACTERISTCAS Y
DIMENSIONES.

31 DE OCTUBRE 
DE 2017

SEGÚN 
PRORROGA DE 
CONTRATO, AL  
31 DE AGOSTO 

DE 2018

SE FALLO POR LA
PROPUESTA QUE
GARANTIZO 
SATISFACTORIAMENTE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES LEGALES ,
TECNICAS Y ECONOMICAS
REQUERIDAS.

CONTRATO DE 
OBRA 
PUBLICA A
BASE DE
PRECIOS 
UNITARIOS Y
TIEMPO 
DETERMINAD
O.

SEGÚN 
PRORROGA DE 
CONTRATO, AL  
31 DE AGOSTO 

DE 2018

SE FALLO POR LA
PROPUESTA QUE
GARANTIZO 
SATISFACTORIAMENTE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES LEGALES ,
TECNICAS Y ECONOMICAS
REQUERIDAS.


